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ABSTRAK 
 
Keterlambatan di dalam proyek adalah situasi di mana proyek tidak dapat 
diselesaikan dalam waktu yang direncanakan. Keterlambatan proyek konstruksi 
dan pemeliharaan merupakan salah satu masalah besar di PT. Newmont Nusa 
Tenggara (PTNNT). Lebih dari 67% proyek konstruksi yang dikerjakan oleh 
kontraktor di PTNNT mengalami keterlambatan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap 
keterlambatan proyek konstruksi di PTNNT dari persepsi klien dan kontraktor serta 
memberikan saran untuk mengatasinya. 
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 
yang dilakukan dalam empat tahapan yaitu studi literatur, pengumpulan data 
melalui survey, analisis data dan kesimpulan. Kuesioner survey di desain 
berdasarkan faktor-faktor yang teridentifikasi dari penelitian-penelitian 
sebelumnya dengan menetapkan sebanyak 6 aspek kajian dengan 45 jenis penyebab 
atau faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan proyek. Analisis data 
dilakukan secara kuantitatif terhadap variabel faktor keterlambatan dari hasil 
kuesioner. Data tersebut diolah dengan menghitung Frequency Index dan Relative 
Importance Index dan selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan Uji-t 
paired samples dan pemetaan ke dalam diagram Kartesius untuk menentukan 
faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap keterlambatan proyek. 
Hasil dari survey dan analisis data dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 
aspek perencanaan dan penjadwalan adalah aspek yang paling berpengaruh 
terhadap keterlambatan proyek konstruksi dan enam faktor utama yang paling 
berkontribusi terhadap keterlambatan proyek konstruksi di PTNNT adalah, adanya 
banyak pekerjaan tambahan, kelambatan penyediaan alat dan bahan oleh pemilik, 
rencana kerja pemilik yang sering berubah-ubah, mobilisasi sumber daya yang 
lambat, kualifikasi teknis dan manajerial yang tidak memadahi dari kontraktor, dan 
penetapan jadwal proyek yang amat ketat oleh pemilik 
 
Kata kunci: Faktor, Keterlambatan, PT. Newmont Nusa Tenggara, Proyek 
Konstruksi  
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ABSTRCT 
 
Delay in a project is a condition when a project could not be accomplished 
within the targeted time as planned. Construction project delay is one of critical 
issues in PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT). Over than 67% of construction 
project performed by contractors at PTNNT were delayed. The objective of this 
study is to identify, analyze and determine the main contributing factors to 
construction projects delays at PTNNT from client and contractors perspective, and 
provide some advices to minimize the construction project delays issue. 
The methodology used in this study is a quantitative approach conducted in 
four stages which are study literature, data collecting through a survey 
questionnaire, data analysis and conclusion. Survey questionnaire is designed based 
on delay factors that were identified from previous studies by setting six aspects of 
the study with forty five types of causes factors contribute to the projects delay. The 
data analysis is conducted quantitatively to the questionnaire response score by 
calculating the Frequency Index and Relative Importance Index number and using 
paired samples t-Test and mapping through Cartesius Diagram  to determine the 
main contributing factors to contruction project delays.  
The result of the survey and data analysis of this study indicate that planning 
and scheduling is the most contributed aspects to the construction project delays 
and six main factors most contributed to construction project delays in PTNNT are 
: frequent additional works, delay of equipment and material delivery provided by 
owner, changes of work plan by owner, late resources mobilization,  inadequate 
technical and managerial qualification of the contractors, and tight project schedule 
set by project owner. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) adalah perusahaan pertambangan 
yang telah beroperasi sejak tahun 2000 dengan hasil produk konsentrat tembaga 
dan emas. Untuk mendukung operasional dan produksi, ada beberapa proyek 
konstruksi fasilitas utama dan fasilitas pendukung serta proyek pemeliharaan 
peralatan yang dilakukan. Sebagian besar proyek tersebut dikerjakan oleh 
kontraktor dan sub-kontraktor, dan mengalami keterlambatan dalam 
penyelesaiannya sehingga menimbulkan dampak kerugian bagi PTNNT baik secara 
langsung maupun tidak langsung.  
Dampak dari keterlambatan proyek konstruksi antara lain penambahan 
waktu proyek dan membengkaknya biaya proyek, demikian juga potensi kerugian 
berupa hilangnya kesempatan untuk berproduksi. Kerugian hilangnya waktu untuk 
berproduksi di pabrik pengolahan PTNNT akibat kemunduran proyek konstruksi 
dan pemeliharaan berkisar antara $25,000 sampai $60,000 per jam tergantung dari 
kadar bijih yang diolah. 
Proyek konstruksi dan pembangunan fasilitas atau sarana pendukung 
operasional perusahaan di PT. Newmont Nusa Tenggara yang berlokasi di Batu 
Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, lebih dari 90% dikerjakan oleh kontraktor. 
Kontraktor atau business partner tersebut berasal dari berbagai wilayah di 
Indonesia dan luar negeri, dan dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu 
kontraktor lokal (Local Business Initiative Contractor, LBI) yang berasal dari 
beberapa kecamatan di sekitar wilayah pertambangan dan kontraktor non lokal 
(Non Local Business Initiative Contractor, Non LBI) yang berasal dari luar 
Kabupaten Sumbawa Barat. Beberapa proyek dikerjakan oleh kontraktor lokal, 
sebagian lagi dikerjakan oleh kontraktor Non LBI dan ada juga proyek yang 
dikerjakan bersama oleh kontraktor LBI dan kontraktor non LBI dalam bentuk 
kerjasama di mana kontraktor non LBI berperan sebagai sub-kontraktor. 
2 
 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Kontrak PTNNT, pada 
kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan 2013, ada sebanyak 411 proyek 
konstruksi dan hanya 134 proyek yang diselesaikan tepat waktu, sementara sisanya 
sebanyak 277 proyek atau sekitar 67,4% proyek konstruksi atau pembangunan yang 
dikerjakan oleh kontraktor tidak dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana yang 
direncanakan. Data jumlah proyek konstruksi berdasarkan kategori waktu 
penyelesaiannya dapat dilihat pada Tabel 1.1.  
Dalam manajemen proyek, khususnya di dalam proyek konstruksi, paling 
tidak ada 3 hal utama yang diukur sebagai parameter kesuksesan penyelesaian 
proyek yaitu waktu, biaya dan kualitas. Dalam penelitian terhadap proyek 
konstruksi di PTNNT ini, parameter waktu dipilih sebagai acuan data 
keterlambatan proyek, bukan biaya ataupun kualitas karena sejalan dengan tujuan 
penelitian untuk mencari faktor yang berkontribusi terhadap penambahan waktu 
atau perpanjangan waktu dari jadwal yang tertera di dalam kontrak. Parameter biaya 
biasanya merupakan konsekuensi dari penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu, 
sedangkan kualitas merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap waktu 
penyelesaian proyek.   
 
Tabel 1. 1 Data Distribusi Jumlah Proyek Konstruksi Tahun 2010 – 2013  
di PT. Newmont Nusa Tenggara Berdasarkan Ketepatan Waktu Penyelesaian. 
 
 
Sumber : Contract Department PTNNT, 2014 
Kategori Ketepatan Waktu 
Penyelesaian Proyek 
Konstruksi
Jumlah 
Proyek 
Konstruksi
Jumlah 
dalam %
Selesai Tepat Waktu 134 32.6%
Terlambat < 1 bulan 115 28.0%
Terlambat > 1 dan < 2 bulan 75 18.2%
Terlambat > 2 dan < 3 bulan 37 9.0%
Terlambat > 3 dan < 4 bulan 21 5.1%
Terlambat > 4 dan < 5 bulan 10 2.4%
Terlambat > 5 dan < 6 bulan 12 2.9%
Terlambat > 6 bulan 7 1.7%
Jumlah Total Proyek 411 100%
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Banyak faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan keterlambatan 
penyelesaian proyek – proyek konstruksi, antara lain faktor yang berhubungan 
dengan kontraktor, yang berhubungan dengan klien, yang berhubungan dengan 
konsultan, dan yang berhubungan dengan eksternal. 
Penelitian untuk mencari penyebab ataupun faktor yang berkontribusi 
terhadap keterlambatan proyek konstruksi di PTNNT sangat penting. Penelitian - 
penelitian serupa sudah pernah dilakukan di berbagai proyek konstruksi di 
Indonesia dan di luar negeri namun demikian belum banyak yang meneliti terhadap 
proyek konstruksi di wilayah pertambangan, khususnya untuk pertambangan 
mineral tembaga dan emas. 
1.2 Permasalahan 
Dengan adanya fakta keterlambatan proyek konstruksi dan pemeliharaan di 
PTNNT, perlu diketahui faktor apa yang dominan berkontribusi dan urutan dari 
faktor yang paling berkontribusi terhadap keterlambatan proyek tersebut ditinjau 
dari persepsi klien dan kontraktor. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan faktor-faktor yang 
berkontribusi terhadap keterlambatan proyek konstruksi di PT Newmont Nusa 
Tenggara (PTNNT) serta urutan faktor-faktor yang paling berkontribusi menurut 
persepsi pemilik proyek dan kontraktor pelaksana proyek, dan memberikan saran-
saran dalam upaya untuk mengurangi terjadinya keterlambatan proyek konstruksi 
serta meminimalkan potensi kerugian akibat keterlambatan penyelesaian proyek 
konstruksi dan potensi terganggunya proses produksi di PTNNT diwaktu 
mendatang.  
1.4 Batasan Penelitian 
Lingkup kajian pada penelitian yang dilaksanakan ini, dibatasi oleh hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Data proyek yang mengalami keterlambatan penyelesaian berdasarkan 
database Departemen Kontrak PTNNT mulai Januari 2010 sampai dengan 
Desember  2013.  
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2. Responden kuesioner survey meliputi klien atau pemilik proyek di PTNNT 
yang terdiri dari manajer proyek dan tim inti proyek, kontraktor bidang 
konstruksi (building, steel structure works, piping, mechanical & 
electrical), termasuk fabrikasi, yang bekerja untuk Departemen Tambang 
(Mining Department), Departemen Proses (Processing Department), 
Departemen Facility & Services, tidak termasuk responden kontraktor 
proyek konstruksi untuk infrastruktur di luar wilayah Kabupaten Sumbawa 
Barat. 
3. Berfokus pada faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek yang 
ditinjau dari 6 aspek kajian, yaitu aspek perencanaan dan penjadwalan, 
aspek lingkup dan dokumen pekerjaan, aspek system organisasi, koordinasi 
dan komunikasi, aspek kesiapan/penyiapan sumber daya, aspek system 
inspeksi, pengawasan dan evaluasi dan terakhir aspek lain-lain (external). 
1.5 Manfaat Penelitian 
Bagi internal perusahaan PTNNT, penelitian ini akan memberikan 
informasi faktor-faktor utama penyebab keterlambatan proyek konstruksi baik dari 
persepsi pemilik proyek maupun kontraktor sehingga dapat dipergunakan oleh 
perusahaan untuk melakukan koreksi dan perbaikan strategi serta rencana 
pelaksanaan proyek konstruksi, baik yang menyangkut aspek manajemen 
pelaksanaan pada pihak klien atau pemilik proyek (PTNNT) maupun perbaikan 
terhadap manajemen kontraktor, terutama kontraktor lokal sehingga masalah 
keterlambatan proyek dapat dihindari atau diminimalkan dan dapat mengurangi 
potensi kerugian perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung akibat 
keterlambatan penyelesaian proyek. 
Manfaat lain dari penelitian ini bagi penerapan ilmu manajemen proyek 
adalah memberikan informasi atau masukan dan kontribusi pada enterprise 
environmental factors untuk penyusunan Project Management Plan pada proyek 
konstruksi pada umumnya dan secara khusus pada proyek konstruksi di perusahaan 
atau operasional pertambangan. 
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BAB 2 
KAJIAN PUSTAKA 
 
2.1 Keterlambatan Proyek 
Kriteria kesuksesan suatu proyek dan manajemen proyek sering dilihat dari 
dua hal yaitu durasi dan biaya sesuai yang direncanakan (Le-Hoai et al, 2008). 
Suatu proyek konstruksi atau proyek pemeliharaan dinyatakan terlambat artinya 
pelaksanaan proyek tersebut tidak dapat di selesaikan sesuai dengan kontrak. Jika 
pekerjaan proyek tidak dapat dilaksanakan sesuai kontrak maka akan ada 
penambahan waktu (Suita, 2012). Penambahan atau perpanjangan waktu dari 
jadwal kontrak dapat disebabkan antara lain; pekerjaan yang bertambah, perubahan 
desain, keterlambatan oleh pemilik, masalah di luar kendali kontraktor. 
Bordat et al. (2004) menyatakan bahwa keterlambatan waktu pelaksanaan 
proyek adalah perbedaan antara pelaksanaan proyek pada saat perjanjian kontrak 
awal dan selang waktu penyelesaian proyek. Sementara dalam pengertian lain 
menurut Majid (2006), keterlambatan proyek dapat diidentifikasi sebagai adanya 
perbedaan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan jadwal yang direncanakan pada 
dokumen kontrak, dan dapat dikategorikan sebagai tidak tepatnya waktu 
pelaksanaan proyek yang telah ditetapkan. 
Pembuatan rencana jadwal proyek konstruksi selalu mengacu pada 
perkiraan yang ada pada saat rencana pembangunan tersebut dibuat. Masalah dapat 
timbul apabila ada ketidaksesuaian antara jadwal rencana yang telah dibuat dengan 
pelaksanaannya sehingga dampak yang sering terjadi adalah keterlambatan waktu 
pelaksanaan penyelesaian proyek dan juga disertai dengan meningkatnya biaya 
pelaksanaan proyek tersebut (Widhiawati, 2009). 
Menurut Kaming et al. (1997), keterlambatan proyek diasumsikan sebagai 
perpanjangan waktu pelaksanaan proyek dari yang dijadwalkan oleh kontraktor 
sesuai kontrak. Keterlambatan proyek ini berdampak pada kemajuan proyek dan 
tertundanya aktifitas pelaksanaan proyek dan kegiatan pelaksanaan proyek. 
Keterlambatan pelaksanaan proyek ini termasuk adanya faktor penyebab seperti 
faktor cuaca, sumber daya, dan perencanaan. Namun menurut Vidalis et al. dalam 
6 
 
Al-Najjar (2008) mengatakan bahwa keterlambatan proyek konstruksi dipengaruhi 
oleh faktor eksternal dan internal. Penyebab keterlambatan proyek internal barasal 
dari pemilik, perencana (designer), kontraktor atau konsultan. Penyebab 
keterlambatan proyek eksternal yaitu berasal dari luar proyek konstruksi seperti; 
keperluan perusahaan, pemerintah (government), sub kontraktor, pengadaan 
material, serikat buruh, keadaan alam yang tidak lazim (force majeur). Force 
majeur adalah kejadian di luar kemampuan kontraktor dan pemilik proyek, yang 
dapat mempengaruhi biaya dan waktu seperti kejadian alam, huru hara, kebijakan 
pemerintah  / moneter. Hal berbeda dinyatakan oleh Alghbari et al. dalam Al-Najjar 
(2008) tentang penyebab keterlambatan eksternal seperti kurangnya material yang 
ada di pasaran, kurangnya peralatan dan alat-alat yang ada di pasaran, kondisi cuaca 
tidak lazim, kondisi lokasi, struktur tanah yang tidak layak, keadaan ekonomi yang 
tidak stabil (penukaran mata uang, inflasi), adanya perubahan undang-undang dan 
regulasi pemerintah, adanya keterlambatan pengiriman material, adanya faktor 
yang berasal dari pelayanan umum (jalan, fasilitas umum, public services).  
Penelitian berkaitan dengan faktor penyebab keterlambatan proyek sudah 
pernah dilakukan dengan menganalisis faktor keterlambatan non-excusable yang 
mempengaruhi kinerja kontraktor (Ibironke, 2013) dengan metodology survey 
melalui kuesioner. (Ali, 2011) juga melakukan penelitian tentang faktor yang 
berpengaruh terhadap keterlambatan proyek konstruksi di Malaysia dilihat dari 
persepsi kontraktor, menggunakan metode pendekatan kuantitatif. 
 
2.1.1 Jenis-jenis Keterlambatan Proyek 
Kraiem dan Dickman dalam Proboyo (2009) mengelompokkan penyebab 
keterlambatan waktu pelaksanaan proyek dalam 3 kategori besar yaitu : 
1. Keterlambatan yang layak mendapatkan ganti rugi (compensable 
delay), yakni keterlambatan yang disebabkan oleh tindakan, kelalaian 
atau kesalahan pemilik proyek. 
2. Keterlambatan yang tidak dapat dimaafkan (non-excusable delay), 
yakni keterlambatan yang disebabkan oleh tindakan, kelalaian atau 
kesalahan kontraktor. 
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3. Keterlambatan yang dapat dimaafkan (excusable delay), adalah 
keterlambatan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali 
baik pemilik maupun kontraktor. 
Menurut Vidalis et al. dalam Al-Najjar (2008), jenis-jenis utama 
keterlambatan proyek antara lain : 
1. Keterlambatan proyek yang dapat dimaafkan (excusable delay), yaitu 
keterlambatan proyek yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar 
kendali baik oleh pemilik maupun kontraktor. 
2. Keterlambatan proyek yang tidak dapat dimaafkan (non excusable 
delay), yaitu keterlambatan proyek yang disebabkan oleh tindakan, 
kelalaian atau kesalahan kontraktor. 
3. Keterlambatan proyek yang layak mendapat ganti rugi (compensable 
delay), yaitu keterlambatan proyek yang disebabkan oleh tindakan, 
kelalaian atau kesalahan pemilik. 
4. Keterlambatan proyek yang tidak layak mendapat ganti rugi (non 
compensable delay), yaitu keterlambatan proyek yang disebabkan oleh 
tindakan, kelalaian atau kesalahan kontraktor. 
5. Keterlambatan Critical atau Non Critical, keterlambatan ini adalah 
akibat dari waktu progress pelaksanaan proyek. Keterlambatan proyek 
yang tidak kritis (non critical delays), tidak berdampak pada jadwal 
proyek. Keterlambatan critical berdampak pada kegiatan critical path 
pada jadwal proyek. 
6. Concurrent atau Non Concurrent. Lebih dari satu faktor penyebab 
keterlambatan proyek sekaligus terjadi pada waktu bersamaan. 
2.1.2 Klasifikasi Penyebab Keterlambatan Proyek Ditinjau dari Aspek 
Manajemen Pelaksanaan. 
Penerapan fungsi-fungsi manajemen (planning, organizing, staffing, 
leading, controlling) dalam pelaksanaan proyek adalah hal yang penting untuk 
menunjang keberhasilan proyek. Proboyo (2009) mengklasifikasikan penyebab 
keterlambatan proyek berdasarkan aspek manajemen yang diambil sesuai 
definisi manajemen proyek, manajemen konstruksi dan dokumen kontrak. 
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Penyebab - penyebab keterlambatan proyek yang diklasifikasikan 
keberadaannya dalam 6 aspek kajian yaitu : 
a. Aspek Perencanaan dan Penjadwalan Pekerjaan 
b. Aspek lingkup dan dokumen pekerjaan (kontrak) 
c. Aspek sistem organisasi, koordinasi dan komunikasi  
d. Aspek kesiapan/penyiapan sumber daya  
e. Aspek sistem inspeksi, kontrol dan evaluasi pekerjaan  
f. Aspek lain-lain  
 
Aspek perencanaan adalah aspek manajemen yang meliputi identifikasi 
jenis dan tahapan pekerjaan, metode konstruksi atau pelaksanaan, penetapan 
jadwal dan durasi waktu kerja proyek. Aspek lingkup dan dokumen pekerjaan 
adalah batasan atau lingkup dari proyek yang disesuaikan dengan desain 
gambar dan spesifikasi, dan pengaturan tentang proses permintaan dan 
persetujuan perubahan lingkup. Aspek sistem organisasi adalah aspek yang 
berkaitan dengan wewenang pengambilan keputusan, kualifikasi personil, 
koordinasi dan komunikasi antar bagian dalam organisasi proyek. Aspek 
sumber daya adalah aspek manajemen pengelolaan sumber daya seperti bahan, 
alat dan tenaga kerja khususnya dalam hal mobilisasi alat dan bahan, pengaturan 
jumlah pekerja, keterampilan dan motivasi pekerja serta masalah pendanaan. 
Aspek sistem inspeksi, kontrol dan evaluasi adalah aspek dalam manajemen 
kualitas dan perijinan. Aspek lain – lain adalah aspek di luar kemampuan 
pemilik dan kontraktor yang berpengaruh terhadap lingkungan dan kinerja 
proyek seperti bencana alam, kerusuhan atau huru-hara dan perubahan 
kebijakan politik atau ekonomi dari pemerintah.  
Dalam penelitian ini, klasifikasi penyebab keterlambatan proyek yang 
ditinjau dari 6 aspek manajemen pelaksanaan seperti di atas dipergunakan 
sebagai acuan dalam pembuatan kuesioner.  
2.2 Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan faktor atau penyebab 
keterlambatan proyek konstruksi telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal, tesis, 
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literature, handbook dll. Beberapa penelitian tersebut dipakai sebagai acuan dalam 
penulisan tesis ini diantaranya adalah: 
a. Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek : Klasifikasi dan Peringkat dari 
Penyebab-penyebabnya 
Penelitian ini dilakukan oleh Proboyo (1999) dengan tujuan menemukan 
faktor-faktor yang sangat berperan atau mendominasi sebagai penyebab 
keterlambatan, dengan maksud agar proses perencanaan dan penjadwalan proyek 
konstruksi dapat dilakukan dengan lebih lengkap dan cermat, sehingga 
keterlambatan sedapat mungkin dihindarkan atau dikendalikan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah tidak seksamanya rencana 
kerja, tidak tersedianya sumber daya dan kurangnya komunikasi / koordinasi, 
merupakan faktor-faktor yang dominan sebagai penyebab keterlambatan dari sisi 
kontraktor. Dari sisi pemilik proyek, masalah ketidaklengkapan dan ketidakjelasan 
desain dan lingkup pekerjaan, masalah sistem pengawasan dan pengendalian 
proyek, merupakan faktor yang dominan sebagai penyebab keterlambatan. 
b. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi 
Penelitian ini dilakukan oleh Widhiawati (2009), untuk mengetahui 
penyebab utama dari faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi di 
Bali, dengan menyebarkan kuesioner kepada kontraktor yang berada di Kotamadya 
Denpasar dan terdaftar sebagai anggota GAPENSI Bali. Pengambilan sampel 
menggunakan metode Stratified Proportionate Sampling, analisis data 
menggunakan metode Uji StatistikNon Parametrik dengan analisis Kendall 
menggunakan program SPSS. 
Dari 168 responden yang berpartisipasi, dapat disimpulkan bahwa faktor 
tenaga kerja mempunyai tingkat kesepakatan/keselarasan yang paling dominan. 
Penyebab utama keterlambatan proyek adalah keahlian tenaga kerja. 
c.   Identification of the Causes of Construction Delay in Malaysia 
Penelitian ini dilakukan oleh Hamzah (2012), dengan tujuan menentukan 
penyebab keterlambatan di industri konstruksi Malaysia berdasarkan riset 
internasional sebelumnya. Survey lapangan yang dilakukan meliputi pengembang 
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(developer), konsultan, kontraktor yang berpengalaman di Malaysia. 
Teridentifikasi ada 34 penyebab keterlambatan konstruksi dan 24 dipilih 
menggunakan “Rasch Model Analysis”. Hasil analisis akan digunakan sebagai 
baseline untuk penelitian berikutnya dalam mencari penyebab-penyebab 
keterlambatan di industri kostruksi di Malaysia yang mengambil tempat di institusi 
pembelajaran yang lebih tinggi. 
Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa pada dasarnya ada tiga faktor 
utama penyebab keterlambatan konstruksi yaitu faktor input, lingkungan internal 
dan faktor exogenous yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. 
Gambar 2.1 menunjukkan versi sederhana dari kerangka kerja yang 
mengilustrasikan ketiga faktor utama dari keterlambatan konstruksi tersebut. 
 
Gambar 2. 1 Simplified Framework of the Factor of Construction Delay 
(Hamzah et al., 2012) 
 
Faktor input mungkin berasal dari pekerja, capital, energi, desain, material 
dan peralatan. Penyebab keterlambatan dapat berupa hasil kerja yang tidak 
memadahi, kekurangan tenaga kerja, produktivitas pekerja, kekurangan material, 
masalah pengiriman material ke lokasi, eskalasi harga material, manajemen dan 
perencanaan yang kurang baik dari kontraktor, masalah dengan sub-kontraktor dan 
lain-lain. 
Sebaliknya faktor lingkungan internal (internal environment) berhubungan 
dengan pemilik atau klien, misalnya batas waktu proyek yang tidak realistis, terlalu 
banyak perubahan yang diminta oleh pemilik, keterlambatan dalam pengambilan 
keputusan penting dll. Faktor exogenous adalah faktor yang berasal dari luar, 
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termasuk cuaca, peraturan pemerintah, yang berhubungan dengan code, dan lain-
lain. 
d. Analysis of Non-Excusable delay Factors Influencing Contractors’ Performance 
in Lagos State, Nigeria 
Penelitian ini dilakukan oleh Ibironke (2013), mengidentifikasi faktor 
keterlambatan non-excusable, pengaruhnya pada penyelesaian proyek dan cara 
untuk meminimalkan keterlambatan tersebut. Dengan survey melalui kuesioner 
untuk mengumpulkan penyebab, efek dan metode meminimalkan keterlambatan 
dari dua kelompok responden : konsultan dan kontraktor. Data yang terkumpul 
dianalisis menggunakan “ weighted mean method”. Keseluruhan ada 57 faktor 
utama yang menyebabkan keterlambatan non-excusable dan lebih jauh 
diklasifikasikan menjadi 8 kelompok besar. Temuan dari penelitian ini menyatakan 
20 faktor kunci penyebab keterlambatan non-excusable. Efek gabungan dari faktor 
non-excusable dengan yang lain adalah time overrun, cost overrun dan disputes. 
Memastikan sumber pendanaan yang memadahi, memilih manajer proyek yang 
kompeten dan memastikan semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia adalah 
cara-cara meminimalkan keterlambatan non-excusable. Karena keterlambatan non-
excusable adalah khas bagi kontraktor, oleh karena itu penelitian ini menyimpulkan 
bahwa kontraktor sebaiknya melihat kembali aktifitas mereka sehingga pekerjaan 
konstruksi tidak mengalami keterlambatan. 
e. Contractors’ Perception of Factors Contributing to Project Delay : Case Studies 
of Commercial Projects in Klang Valley, Malaysia 
Ali (2011) dari University of Malaya  melakukan penelitan di Malaysia 
berkaitan dengan keterlambatan proyek konstruksi. Di industri konstruksi di 
Malaysia, 17.3% proyek konstruksi menglami keterlambatan lebih dari 3 bulan. 
Penelitian dilakukan dengan tiga tujuan yaitu yang pertama mengidentifikasi 
faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan proyek konstruksi, kedua 
menganalisa dan membuat Peringkat penyebab keterlambatan yang dinilai oleh 
kontraktor, ketigamempelajari dampak dari keterlambatan dalam proyek 
konstruksi. Metode penelitian yang dipakai adalah dengan survey untuk 
pengumpulan data melalui 100 kuesioner terhadap kontraktor dan sub-kontraktor 
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dan menganalisis dengan software SPSS (Statistical Package for the Social 
Science). Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan proyek 
diperoleh melalui literature review dan didapatkan ada tujuh faktor yang paling 
berpengaruh. Dari ketujuh faktor tersebut tiga yang terpenting adalah kekurangan 
tenaga kerja, kesulitan keuangan, dan yang terakhir kesalahan kostruksi dan 
pekerjaan yang cacat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa cost overrun dan 
extension of time (EOT) adalah dampak yang paling umum dari keterlambatan 
dalam proyek konstruksi. 
f.  Construction Delays Causing Risks on Time and Cost – a Critical Review 
Penelitian ini dilakukan oleh Ramanathan (2012) dengan melakukan kajian 
terhadap 41 penelitian di seluruh dunia yang sudah melakukan survey faktor 
keterlambatan dan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kelompok. Tujuan 
penelitian ini adalah mengkaji penelitian yang sudah membuat kategori penyebab 
keterlambatan waktu dan pembengkakan biaya di dalam proyek, dan mengevaluasi 
apakah penyebab-penyebab ini valid untuk proyek-proyek yang sedang dikerjakan 
di Sabah, Malaysia Timur dan menyiapkan rencana mitigasi. Diperoleh 113 
penyebab keterlambatan yang dikelompokkan ke dalam 18 grup yang berbeda. 
Penelitian ini utamanya menganalisis tanggapan dari kuesioner survey. Data yang 
terkumpul dipergunakan untuk menyusun Peringkat faktor-faktor masalah, 
kemudian lebih jauh dipergunakan untuk investigasi dan analisis Important Index, 
Frequency Index, Severity Index, Relative Importance Index, Relative Importance 
Weight, Weighted Average, Mean, Standard Deviation dan Variance. Perbandingan 
kolektif menunjukkan bahwa Peringkat yang diberikan oleh semua peneliti tidak 
sama. Lebih jauh masing-masing dan setiap penelitian memiliki rating Peringkat 
yang berbeda dari kelompok yang berbeda. Kajian dari penelitian ini berusaha 
menyajikan kompilasi yang lebih kini dari penelitian-penelitian sebelumnya pada 
Peringkat penyebab keterlambatan yang tidak pernah konstan untuk proyek yang 
universal. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa penelitian seperti ini 
membutuhkan metode dan pendekatan yang berbeda untuk memunculkan jawaban-
jawaban yang berarti dan ada kalanya terdapat  kasus yang kuat yang bertentangan 
dengan metode  survey pendapat.  
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g.  Causes of Construction Delay : Traditional Contracts 
Penelitian ini dilakukan oleh Odeh (2001) dan diterbitkan melalui 
International Journal of Project Management pada tahun 2002. Dalam penelitian 
ini, dilakukan survey yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab 
keterlambatan yang paling penting dari proyek-proyek konstruksi yang 
menggunakan kontrak jenis tradisional dari sudut pandang kontraktor dan 
konsultan konstruksi di Jordania. 
Hasil dari survey mengindikasikan bahwa kontraktor dan konsultan 
memiliki pandangan yang sama bahwa campur tangan dari pemilik, pengalaman 
kontraktor belum mencukupi, pembiayaan dan pembayaran, produktivitas tenaga 
kerja, pengambilan keputusan yang lambat, kurang perencanaan, dan masalah sub 
kontraktor merupakan bagian dari sepuluh besar faktor yang penting.  
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
cara membuat kuesioner survey yang dikembangkan untuk menilai persepsi dari 
para kontraktor dan konsultan atas tingkat kepentingan relatif dari penyebab 
keterlambatan proyek konstruksi, kemudian mendistribusikan kuesioner secara 
acak kepada kontraktor dan konsultan yang bekerja pada proyek-proyek besar di 
Jordania. Tanggapan dari kuesioner tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis. 
Analisis data meliputi penentuan urutan atau Peringkat dari faktor penyebab yang 
berbeda-beda menurut indeks kepentingan relatif yang diperoleh berdasarkan 
tanggapan kontraktor maupun konsultan. Koefisien korelasi Peringkat Spearman 
kemudian dipakai untuk menguji asosiasi atau hubungan antara Peringkat oleh 
kontraktor dan Peringkat oleh konsultan.  
Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan antara lain menurut kontraktor 
bahwa produktifitas pekerja adalah faktor penyebab yang paling penting sementara 
menurut konsultan faktor penyebab keterlambatan proyek yang paling penting 
adalah pengalaman kontraktor yang tidak mencukupi. Kedua belah pihak secara 
umum setuju dalam pengurutan faktor-kator individu penyebab keterlambatan 
proyek.  
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h.  Causes of Delay in Large Construction Projects 
Penelitian yang dilakukan oleh Assaf (2005) ini diterbitkan oleh 
International Journal of Project Management pada tahun 2006. Dalam penelitian 
ini, dilakukan survey pada kinerja waktu dari beberapa tipe yang berbeda dari 
proyek konstruksi di Saudi Arabia untuk menentukan penyebab keterlambatan dan 
tingkat kepentingannya menurut pemilik proyek, konsultan dan kontraktor. Survey 
lapangan dilakukan dengan melibatkan 23 kontraktor, 19 konsultan, dan 15 pemilik 
proyek. Melalui penelitian ini teridentifikasi 73 faktor penyebab keterlambatan 
proyek. 76% dari kontraktor dan 56% dari konsultan mengindikasikan bahwa rata-
rata keterlambatan waktu antara 10% sampai 30% dari durasi awal yang ditentukan. 
Faktor penyebab keterlambatan yang paling umum diidentifikasi oleh ketiga 
kelompok tersebut adalah “change order”. Hasil survey menyimpulkan bahwa 70% 
proyek mengalami perpanjangan waktu dan ditemukan bahwa 45% dari 76 proyek 
tersebut dikategorikan sebagai keterlambatan proyek.  
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
cara membuat, menyebarkan dan mengumpulkan data kuesioner survey. Kuesioner 
dibagi dalam dua bagian, bagian pertama yang berhubungan dengan informasi 
umum tentang perusahaan dan responden. Baik kontraktor maupun konsultan 
kemudian lebih jauh diminta untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan 
pengalaman mereka dalam industri konstruksi dan pendapat mereka tentang 
persentase rata-rata keterlambatan waktu di dalam proyek-proyek yang mereka 
alami. Bagian kedua adalah daftar dari penyebab keterlambatan di dalam proyek 
konstruksi yang teridentifikasi. Faktor-faktor penyebab keterlambatan ini 
diklasifikasikan ke dalam 9 kelompok menurut sumber keterlambatannya yaitu 
faktor yang terkait dengan proyek, pemilik, kontraktor, konsultan, tim perencana, 
material, peralatan, tenaga kerja, dan faktor eksternal. Untuk masing-masing faktor, 
dua pertanyaan yang diajukan adalah : seberapa sering kejadian dari keterlambatan 
ini, dan seberapa tingkat keparahan dari faktor penyebab ini dalam keterlambatan 
proyek. Baik tingkat frekuensi kejadian dan keparahan ini dikategorikan dalam 
skala empat tingkat (mulai dari 4 ke 1) yaitu : selalu, sering, kadang-kadang dan 
jarang. Serupa dengan itu tingat keparahan dikategorikan dalam ukuran : ekstrim, 
besar, sedang dan kecil.  
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Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik dan indeks. 
Frequency index adalah formula yang dipergunakan untuk mengurutkan faktor 
penyebab keterlambatan berdasarkan frekuensi kejadian yang dialami oleh 
responden. Severity index adalah formula yang dipergunakan untuk mengurutkan 
faktor penyebab keterlambatan berdasarkan keparahan yang diindikasikan oleh 
responden. Important index dari masing-masing faktor penyebab keterlambatan 
dihitung dari fungsi perkalian frequency index dan severity index. 
Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa 76% dari kontraktor telah 
mengindikasikan rata-rata perpanjangan waktu atau keterlambatan antara 10% 
sampai dengan 30% dari durasi awal, 56% dari konsultan menyatakan hal yang 
sama. 25% dari konsultan mengindikasikan angka perpanjangan waktu dari 30% 
sampai dengan 50%. Pemilik menyatakan bahwa penyebab dari keterlambatan 
adalah faktor yang berhubungan dengan kontraktor dan pekerja. Penelitian 
mengindikasikan bahwa pemilik dan konsultan menyadari pemilihan kontraktor 
dengan penawar terendah adalah faktor penyebab keterlambatan proyek dengan 
frekuensi paling tinggi, sementara kontraktor berpendapat beberapa penyebab 
keterlambatan adalah faktor yang berhubungan dengan pemilik. Hanya satu 
penyebab keterlambatan proyek yang diakui bersama secara umum oleh semua 
kelompok yaitu “change orders by owner during construction”. Nilai koefisin 
korelasi Peringkat Spearman menunjukkan adanya asosiasi yang relatif bagus 
antara dua kelompok dalam urutan dari tingkat kepentingan faktor penyebab 
keterlambatan. Tingkat derajat tertinggi dari keselarasan adalah 72.4% antara 
pemilik dan konsultan, sementara terendah adalah 56.8% antara pemilik dan 
kontraktor.  
Beberapa rekomendasi umum dari hasil penelitian ini antara lain : pemilik 
proyek harus memberikan perhatian khusus pada faktor progress payment yang 
tepat waktu, meminimalkan change order selama konstruksi berjalan, teliti 
kapabilitas sumber daya dari kontraktor sebelum memberikan kontrak kepada 
penawar terendah. Kontraktor sebaiknya mempertimbangkan beberapa faktor 
seperti kekurangan pekerja dan produktivitas, masalah cash flow dan kuangan, 
perencanaan dan penjadwalan, manajemen lapangan dan supervisi.  
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Daftar penelitian penyebab keterlambatan proyek beserta faktor dan 
variabel penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
 
Tabel 2. 1 Daftar Penelitian Penyebab Keterlambatan Proyek  
Beserta Faktor dan Variabel Penelitian dari Peneliti-peneliti Sebelumnya 
 
 
Peneliti 
 
Proyek/Penelitian 
Jumlah 
penyebab yang 
diidentifikasi 
 
Faktor dan variabel 
Kraim dan Dickman 
dalam Proboyo 
(1999) 
Keterlambatan waktu 
pelaksanaan proyek : 
Kalsifikasi dan 
peringkat dari 
penyebab-
penyebabnya. 
45 Faktor penyebab 
dikelompokkan dalam  6 
bagian. 
Variabel : kategori 
penyebab difokuskan pada 
3 jenis yaitu CD = 
compensable delay, NED 
= Non-compensable delay, 
dan ED = excusable delay. 
Widhiawati (2009) Analisis Faktor-Faktor 
Penyebab 
Keterlambatan 
Pelaksanaan Proyek 
Konstruksi 
 
34 Faktor  penyebab 
keterlambatan proyek 
dikelompokkan dalam 10 
kategori : Tenaga kerja, 
Lingkup kontrak Bahan, 
Perencanaan & 
penjadwalan, Sistem 
inspeksi, Peralatan, 
karakteristik tempat, 
Manajerial,  keuangan dan 
faktor lain-lain. Faktor 
penyebab keterlambatan 
dilihat dari sudut pandang 
kontraktor saja. 
Hamzah et al (2012) Identification of the 
Causes of Construction 
Delay in Malaysia 
34 Dikelompokkan dalam 12 
kategori, diambil dari top 
ten 12 hasil kajian 
terdahulu. Secara 
keseluruhan dibagi 
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menjadi 3 faktor utama : 
faktor input, lingkungan 
internal dan faktor 
eksternal. Tidak 
disebutkan dari sudut 
pandang kontraktor 
ataupun pemilik, lebih 
menekankan korelasi.   
Ibironke et al. 
(2013) 
Analysis of Non-
Excusable delay 
Factors Influencing 
Contractors’ 
Performance in Lagos 
State, Nigeria 
 
57 Dikelompokkan dalam 8 
grup, membatasi hanya 
pada non-excusable delay. 
Dari sudut pandang 
kontraktor, klien dan 
konsultan. 
Ali et al (2011) Contractors’ 
Perception of Factors 
Contributing to Project 
Delay : Case Studies of 
Commercial Projects 
in Klang Valley, 
Malaysia 
7 Fokus pada 7 kategori : 
labor shortage, 
contractor’s financial, 
construction mistakes, 
coordination, material dan 
site management. 
Dilihat dari persepsi 
kontraktor dan sub 
kontraktor. 
Ramanathan et al. 
(2012) 
ConstructionDelays 
Causing Risks on Time 
and Cost – a Critical 
Review 
113 Dikelompokkan dalam 18 
kategori. Ditinjau dari 
semua persepsi : klien, 
kontraktor, konsultan,  
Tumi et al. (2009) Causes of delay in 
Construction Industry 
in Libya 
43 Tidak ada pengelompokan 
faktor, fokus pada faktor 
insufficient coordination 
dan ineffective 
communication. Ditinjau 
dari persepsi kontraktor, 
klien dan konsultan. 
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Ahmed et al. (2002) Construction Delays in 
Florida : An Empirical 
Study 
50 Faktor dikelompokkan 
dalam 6 kategori : Act of 
God, Design related, 
Construction related, 
Financial, Management, 
dan Code related. Ditinjau 
dari persepsi kontraktor 
saja. 
Odeh et al. (2002) Causes of Construction 
delay : Traditional 
Contracts 
28 Faktor dikelompokkan 
dalam 8 kategori utama. 
Ditinjau dari pendapat 
kontraktor, klien dan 
konsultan. 
Sumber : Suita (2012) 
2.3 Gap Analisis 
Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di bagian 
sebelumnya, dapat ditarik hubungan yang memperlihatkan adanya gap dengan 
penelitian yang akan diajukan. 
Pada penelitian-penelitian terdahulu, secara umum faktor penyebab yang 
berkontribusi terhadap keterlambatan proyek lebih banyak fokus kepada proyek 
konstruksi infrastruktur umum dan dampaknya terhadap waktu dan biaya proyek 
dari persepsi pemilik, konsultan dan kontraktor, sementara dalam penelitian ini 
lebih ditekankan identifikasi faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan 
proyek konstruksi termasuk fabrikasi fasilitas pendukung operasional pabrik 
pengolahan mineral dari persepsi pemilik proyek dan kontraktor yang berdampak 
secara tidak langsung kepada pemilik berupa kerugian karena hilangnya waktu atau 
kesempatan untuk berproduksi atau menghasilkan produk.   
Pada enam penelitian terhadulu, 2 penelitian mengambil data dari proyek 
konstruksi di Indonesia, 2 penelitian mengambil data dari proyek konstruksi di 
Malaysia, 1 penelitian dengan data dari proyek konstruksi di Nigeria, dan 1 
penelitian studi literatur yang mewakili data proyek konstruksi di seluruh dunia dari 
41 literatur. Tidak disebutkan atau diketahui lokasi proyek yang menjadi obyek 
penelitian apakah di daerah dengan akses yang relatif mudah dijangkau atau di 
19 
 
daerah pelosok yang sulit dijangkau. Batasan wilayah obyek penelitian pada 
penelitian tersebut pada umumnya sangat luas, ada yang pada skala negara dan 
sebagian pada negara bagian atau propinsi. Masalah lokasi proyek dapat menjadi 
salah satu faktor yang berkontribusi pada keterlambatan proyek terutama berkaitan 
dengan pasokan material dan ketersediaan tenaga kerja trampil. Dalam  penelitian 
ini, lokasi proyek yang menjadi obyek penelitian serta pengumpulan data terpusat 
hanya di satu lokasi, dengan batas yang kecil, dimiliki oleh pemilik yang sama (satu 
owner) dan berada di daerah terpencil di Indonesia dengan akses infrastruktur yang 
kurang memadahi dari segi mobilisasi dan demobilisasi peralatan proyek. Oleh 
karena itu dengan metode penelitian yang sama, hasil penelitian mungkin dapat 
berbeda dengan hasil penelitian  sebelumnya. 
 
2.4 Teori Penunjang 
Beberapa tahapan dalam pengumpulan dan analisis data pada penelitian ini 
didasari oleh beberapa teori. Menurut Arikunto (2002) bahwa data kuantitatif yang 
dikumpulkan dalam penelitian koresional, komparatif atau eksperimen diolah 
dengan rumus-rumus statistik yang sudah disediakan. Data yang telah terkumpul 
diklasifikasikan menjadi dua kelompok data yaitu data kuantitatif yang berbentuk 
angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau symbol atau 
juga dalam bentuk bukan angka.  
2.4.1 Teori Metode Pengukuran 
Setiawan (2005) menyatakan bahwa teknik pengukuran yang sering 
digunakan dalam penelitian adalah skala Likert. Skala ini merupakan metode 
summated rating dan diaplikasikan untuk mengukur sikap seseorang terhadap 
sekumpulan pertanyaan yang berkaitan dengan variabel tertentu. Skala Likert 
dirancang untuk mengukur apakah sikap itu berada pada jenjang yang negatif atau 
positif kemudian diberi skor secara berjenjang. Skala Likert penting untuk 
mengetahui pendapat responden atau sikap tentang sesuatu, di mana responden 
harus mengidentifikasi lebih dekat pengalaman dan pendapat yang cocok sesuai 
dengan pertanyaan di dalam sebuah rating scale. 
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2.4.2 Teori Sampling dan Sumber Data 
Sugiyono (2003) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri dari objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi 
tersebut. Penggunaannya adalah dengan mengambil sampel acak sederhana (simple 
random sampling), yaitu sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit 
penelitian dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai 
sampel. 
Terdapat 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data yang 
dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 
merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber pertama baik 
individu maupun kelompok yaitu penyebaran kuesioner kepada responden yang 
ditargetkan, pemilik proyek konstruksi di wilayah kerja PT. Newmont Nusa 
Tenggara (PTNNT), dan kontraktor pelaksana konstruksi untuk PTNNT. 
2.4.3 Teori Pengukuran Tingkat Frekuensi 
Assaf (2006) menjelaskan bahwa frequency index merupakan suatu formula 
yang dipergunakan untuk meranking penyebab keterlambatan proyek berdasarkan 
frekuensi atau kekerapan dari kejadian yang diidentifikasi oleh responden. 
Frequency Index (F.I.) dalam satuan persen (%) dihitung dengan formula   a(n/N) 
* 100/4 di mana a adalah konstanta pembobotan yang diberikan untuk masing-
masing tanggapan dengan rentang antara 1 untuk kategori jarang dan 4 untuk 
kategori selalu, n adalah frekuensi dari tanggapan dan N adalah jumlah total dari 
tanggapan.  
2.4.4 Teori Pengukuran Tingkat Kepentingan 
Untuk menentukan Peringkat dari faktor penyebeb keterlambatan proyek 
yang berbeda-beda dari beberapa kontraktor dan konsultan, Odeh (2002) 
menggunakan pengukuran relative importance index yang dihitung berdasarkan 
persepsi tingkat kepentingan dari masing-masing responden, menggunakan skala 1 
sampai dengan 5 di mana 1 mewakili kategori tidak penting dan 5 mewakili kategori 
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sangat penting, menggunakan formula WiXi / Xi di mana i adalah kategori 
tanggapan tingkat kepentingan dengan skala angka 1,2,3,4 dan 5, Wi adalah bobot 
yang diberikan untuk masing-masing tingkat kepentingan dan Xi adalah frekuensi 
dari tanggapan ke-i yang diberikan dalam prosentase dari total tanggapan untuk 
masing-masing faktor penyebab. 
2.4.5 Teori Uji t Paired Samples  
Uji perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan atau uji t paired samples 
digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan mean untuk dua sampel bebas 
(independent) yang berpasangan. Prosedur paired-samples t Test juga digunakan 
untuk menguji bahwa tidak ada perbedaan antara dua variabel. Data boleh terdiri 
atas dua pengukuran dengan subjek yang sama atau satu pengukuran dengan 
beberapa subjek. Prosedur uji ini akan menghasilkan output yang terdiri dari 
statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang diuji, Pearson korelasi 
antara masing-masing pasangan dan arti korelasinya, suatu interval kepercayaan 
untuk rata-rata perbedaan (95% atau suatu nilai tertentu yang ditetapkan).  
 
2.4.6 Teori Sistem Koordinat Kartesius  
Sistem koordinat Kartesius dalam dua dimensi umumnya didefinisikan 
dengan dua sumbu yang saling bertegak lurus antar satu dengan yang lain, yang 
keduanya terletak pada satu bidang (bidang xy). Sumbu horizontal diberi label x, 
dan sumbu vertikal diberi label y. Pada sistem koordinat tiga dimensi, ditambahkan 
sumbu yang lain yang sering diberi label z. Sumbu-sumbu tersebut ortogonal antar 
satu dengan yang lain. (Satu sumbu dengan sumbu lain bertegak lurus.) 
Titik pertemuan antara kedua sumbu, titik asal, umumnya diberi label 0. 
Setiap sumbu juga mempunyai besaran panjang unit, dan setiap panjang tersebut 
diberi tanda dan ini membentuk semacam grid. Untuk mendeskripsikan suatu titik 
tertentu dalam sistem koordinat dua dimensi, nilai x ditulis (absis), lalu diikuti 
dengan nilai y (ordinat). Dengan demikian, format yang dipakai selalu (x,y) dan 
urutannya tidak dibalik-balik. 
Pilihan huruf-huruf didasari oleh konvensi, yaitu huruf-huruf yang dekat 
akhir (seperti x dan y) digunakan untuk menandakan variabel dengan nilai yang tak 
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diketahui, sedangkan huruf-huruf yang lebih dekat awal digunakan untuk 
menandakan nilai yang diketahui. 
Sebagai contoh, pada Gambar 2.2, titik P berada pada koordinat (3,5). 
Karena kedua sumbu bertegak lurus satu sama lain, bidang xy terbagi menjadi 
empat bagian yang disebut kuadran, yang pada Gambar 3 ditandai dengan angka 
I, II, III, dan IV. Menurut konvensi yang berlaku, keempat kuadran diurutkan mulai 
dari yang kanan atas (kuadran I), melingkar melawan arah jarum jam. Pada kuadran 
I, kedua koordinat (x dan y) bernilai positif. Pada kuadran II, koordinat x bernilai 
negatif dan koordinat y bernilai positif. Pada kuadran III, kedua koordinat bernilai 
negatif, dan pada kuadran IV, koordinat x bernilai positif dan y negatif. 
 
 
 
Gambar 2. 2 Keempat Kuadran system koordinat Kartesius. 
 
 
23 
 
BAB 3 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Tahapan Penelitian 
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 
yang dilakukan dalam empat tahapan yaitu studi literatur, pengumpulan data 
melalui survey, analisis data dan kesimpulan. Studi literatur dimulai pada 
September 2013, pengumpulan data melaui kuesioner dimulai pada April 2014. 
Kuesioner survey di desain berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap 
keterlambatan proyek yang teridentifikasi dari studi literatur.  Skema bagan alir 
tahapan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini : 
 
Mulai
Kajian Pustaka
Pengumpulan Data 
dari responden 
Kuesioner Survey
Analisis Data
Kesimpulan & Saran
Selesai
Mencari daftar 
faktor penyebab 
keterlambatan 
proyek dari literatur 
luar dan dalam 
negeri
Mendesain 
kuesioner 
berdasarkan aspek 
dan faktor penyebab 
keterlambatan 
proyek
Mendistribusikan 
kuesioner kepada 
tim pemilik dan 
kontraktor proyek
Menghitung FI & RII  
untuk masing-masing 
sub variabel dari 
responden Kontraktor 
& Pemilik Proyek
Menyusun peringkat 
faktor penyebab 
keterlambatan proyek 
berdasarkan nilai 
indeks
Melakukan analisis 
nilai FI dan RII 
dengan Uji t Paired 
Sample dan Diagram 
Cartesius 
Pembahasan hasil 
analisis data
 
 
Gambar 3. 1 Skema Bagan Alir Tahapan Penelitian 
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3.2 Obyek Penelitian 
Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah PT Newmont Nusa Tenggara 
(PTNNT) dan kontraktor di bidang fabrikasi dan konstruksi yang mengerjakan 
proyek konstruksi di lokasi proyek pertambangan mineral tembaga PT Newmont 
Nusa Tenggara di Batu Hijau, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, 
Provinsi Nusa Tenggara Barat.  
3.3 Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok, yang pertama dari 
kelompok kontraktor adalah manajer proyek, engineer dan koordinator proyek 
pelaku jasa pekerjaan konstruksi khusus konstruksi struktur baja, perpipaan dan 
kelistrikan, dan pelaku jasa pekerjaan pemeliharaan dan perawatan peralatan yang 
berkaitan dengan fasilitas penambangan dan pengolahan mineral di wilayah proyek 
pertambangan Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat. Kelompok yang kedua 
adalah dari pihak pemilik proyek atau pemberi proyek yaitu para manajer, 
superintendent, general supervisor, engineer dan pengawas lapangan dari pemilik 
proyek yaitu perusahaan pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara. Populasi dari 
kelompok pertama berjumlah sekitar 54 dan populasi dari kelompok kedua 
diperkirakan sebanyak kurang lebih 40 sehingga total populasi sekitar 94 orang.  
Sampel dalam penelitian ini diambil minimal 30 orang dari populasi 
kelompok kontraktor dan minimal 30 orang dari populasi kelompok pemilik 
proyek. 
3.4 Responden 
Responden kuesioner survey meliputi klien atau pemilik proyek di PTNNT 
yang terdiri dari manajer proyek dan tim inti proyek, kontraktor bidang konstruksi 
(building, steel structure works), termasuk fabrikasi, mekanikal dan elektrikal yang 
bekerja untuk tiga departemen utama yaitu Departemen Tambang (Mining 
Department), Departemen Proses (Processing Department) dan Departemen 
Facility & Services. 
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3.5 Metoda Pengambilan data 
Penelitian ini berlandaskan dari literatur dan teori yang telah ada dari 
penelitian-penelitian sebelumnya, oleh karenanya data awal jenis-jenis faktor 
penyebab keterlambatan proyek konstruksi yang merupakan data sekunder 
diperoleh dari penelitian yang telah dimuat di dalam jurnal nasional dan 
internasional sebelumnya. 
Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor keterlambatan proyek yang 
ditinjau dari 6 aspek manajemen pelaksanaannya menurut Proboyo (1999) yaitu 
aspek perencanaan dan penjadwalan pekerjaan, aspek lingkup dan dokumen 
pekerjaan, aspek system organisasi, koordinasi dan komunikasi, aspek 
kesiapan/penyiapan sumber daya, aspek system inspeksi, pengawasan dan evaluasi 
pekerjaan, dan yang terakhir aspek eksternal dan lain-lain. 
Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden 
dengan cara menyebar pertanyaan atau kuesioner dengan tipe pertanyaan pilihan 
ganda  untuk mengukur sikap seseorang terhadap sekumpulan pertanyaan yang 
berkaitan dengan variabel tertentu. Pilihan jawaban dari responden yang disediakan 
di dalam pertanyaan tersebut dirancang dengan menggunakan kriteria skala Likert, 
di mana responden harus mengidentifikasi lebih dekat berdasarkan pengalaman dan 
pendapat yang cocok atau sesuai dengan pertanyaan di dalam sebuah rating scale. 
Survey lapangan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pemilik 
proyek dan kontraktor yang terlibat dalam proyek konstruksi di PTNNT pada 
periode 2010 – 2013. Penelitian dengan survey lapangan ini bertujuan memperoleh 
jawaban penegasan dari responden terhadap pernyataan dalam kuesioner yang 
dibagikan kepada mereka dengan cara memberikan penilaian tingkat frekuensi atau 
kekerapan dari masing-masing jenis penyebab keterlambatan proyek yang pernah 
mereka tangani atau kerjakan.  Formasi pernyataan dalam kuesioner ini mengacu 
kepada susunan jenis penyebab keterlambatan proyek yang dikelompokkan 
menurut aspek manajemen dengan total jenis penyebab keterlambatan sebanyak 45 
(Proboyo, 1999 dan Ibironke, 2013).  
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3.6 Variabel Penelitian 
Faktor penyebab keterlambatan proyek adalah faktor yang berkontribusi 
terhadap perpanjangan waktu pelaksanaan proyek dari waktu yang dijadwalkan 
sesuai kontrak (Kaming, 1997).  Faktor penyebab keterlambatan proyek pada 
dasarnya adalah faktor perencanaan, sumber daya dan faktor cuaca.  Menurut 
Vidalis et al. dalam Al-Najjar (2008), faktor yang berkontribusi terhadap 
keterlambatan proyek konstruksi adalah faktor eksternal dan internal. Penyebab 
keterlambatan proyek internal barasal dari pemilik, perencana (designer), 
kontraktor atau konsultan. Penyebab keterlambatan proyek eksternal yaitu berasal 
dari luar proyek konstruksi seperti; pemerintah (government), pengadaan material, 
serikat buruh, keadaan alam yang tidak lazim (force majeur). Menurut Ali (2011) 
faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan proyek konstruksi 
dikelompokkan dalam 7 aspek faktor yaitu : faktor kesulitan finansial kontraktor, 
kekurangan material, kekurangan pekerja, manajemen yang tidak memadahi, 
kekurangan peralatan, kesalahan konstruksi dan cacat pekerjaan, dan terakhir 
masalah koordinasi. Sementara menurut Odeh (2002), penyebab keterlambatan 
proyek dikelompokkan dalam 8 group utama yaitu faktor yang berhubungan dengan 
klien, faktor yang berhubungan dengan kontraktor, faktor yang berhubungan 
dengan konsultan, faktor material, faktor peralatan dan tenaga kerja, faktor kontrak, 
faktor hubungan kontraktual, dan faktor eksternal.  
Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan definisi konsep bahwa faktor 
penyebab keterlambatan proyek adalah faktor yang berkontribusi terhadap 
perpanjangan waktu pelaksanaan proyek dari yang dijadwalkan sesuai kontrak, dan 
dapat dikelompokkan dalam 6 klasifikasi faktor yang berkontribusi terhadap 
keterlambatan proyek konstruksi yang ditinjau dari aspek manajemen 
pelaksanaannya, sebagai variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
Variabel – variabel tersebut dapat di lihat dalam Tabel 3.1 di bawah ini.  
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Tabel 3. 1 Variabel dan Sub Variabel Penelitian 
 
No. 
Variabel 
 
Variabel 
  
Sub Variabel 
A Perencanaan A1 Penetapan jadwal proyek 
  A2 Identifikasi jenis pekerjaan 
  A3 Susunan urutan kerja 
  A4 Penentuan durasi waktu kerja 
  A5 Perubahan rencana kerja 
  A6 Metode pelaksanaan kerja 
B Lingkup dan  B1 Gambar /spesifikasi 
 dokumen pekerjaan / B2 Perubahan desain 
 kontrak B3 Perubahan lingkup pekerjaan 
  B4 Kesalahan /perbedaan dokumen kontrak 
  B5 Perselisihan hukum/teknis Antara pemilik 
dan kontraktor 
  B6 Informasi kurang jelas di dalam gambar 
kerja 
  B7 Pekerjaan tambahan 
  B8 Permintaan perubahan 
C System organisasi,  C1 Wewenang dalam pengambilan keputusan 
 koordinasi dan C2 Kualifikasi personil sesuai bidangnya 
 komunikasi C3 Cara pengawasan 
  C4 Koordinasi terhadap sub kontraktor 
  C5 Konflik Antara pemilik dan kontraktor 
  C6 Kelalaian sub kontraktor 
  C7 Teknis manajerial personil dalam organisasi 
kontraktor 
  C8 Koordinasi dan komunikasi antar bagian 
dalam organisasi kerja kontraktor 
  C9 Kecelakaan kerja 
    
    
    
28 
 
    
No. 
Variabel 
Variabel  Sub Variabel 
D Sumber daya D1 Mobilisasi sumber daya 
  D2 Keahlian, keteralmpilan dan motivasi 
pekerja 
  D3 Jumlah pekerja 
  D4 Ketersediaan bahan oleh kontraktor 
  D5 Ketersediaan Peralatan kerja (kontraktor) 
  D6 Penyediaan alat/bahan oleh pemilik 
  D7 Pendanaan dari kontraktor 
  D8 Pendanaan oleh pemilik 
E Sistem inspeksi,  E1 Respon yang lambat dari pemilik proyek 
 kontrol dan evaluasi 
pekerjaan 
E2 Respon yang lambat dan inspeksi yang tidak 
memadahi dari kontraktor. 
  E3 Manajemen kualitas dari kontraktor  
  E4 Proses persetujuan ijin kerja 
  E5 Kegagalan kontraktor 
  E6 Hasil pekerjaan yang cacat 
  E7 Proses evaluasi kemajuan pekerjaan 
F Lain-lain F1 Kondisi cuaca yang kurang mendukung 
  F2 Transportasi ke lokasi proyek 
  F3 Hal tidak terduga (bencana alam) 
  F4 Pemogokan buruh 
  F5 Huru-hara / Kerusuhan 
  F6 Kelalaian / Pengrusakan oleh pihak ketiga 
  F7 Kebijakan politik / ekonomi pemerintah 
Sumber : Proboyo (1999) dan Ibironke (2013) 
 
3.7 Analisis Data 
Tahap pertama pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan 
menghitung Indeks Frekuensi (3.1). Skala penilaian tingkat kekerapan atau 
frekuensi terjadinya faktor penyebab keterlambatan diberikan sebanyak 4 jenjang 
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(Assaf, 2005) yaitu Skala 1 : Rendah (R), artinya jarang terjadi, hanya pada kondisi 
tertentu. Skala 2 : Sedang (S) artinya kadang terjadi atau terjadi pada kondisi 
tertentu. Skala 3 : Tinggi (T) artinya sering terjadi. Skala 4 : Sangat Tinggi (ST) 
dengan pengertian selalu terjadi pada setiap kondisi.   
Tahap pengolahan data selanjutnya, untuk menyusun peringkat penyebab 
keterlambatan proyek dari kriteria tingkat kepentingan atau dampak yang dapat 
ditimbulkan, digunakan metoda analisis data dengan menghitung Relative 
Important Index (3.2). Skala penilaian penegasan tingkat kepentingan faktor 
penyebab keterlambatan diberikan sebanyak 4 jenjang (Proboyo, 1999) yaitu Skala 
1 : Sangat Tidak Menentukan (STM), artinya sangat tidak berdampak pada 
keterlambatan proyek. Skala 2 : Tidak Menentukan (T-M) artinya tidak berdampak 
pada keterlambatan proyek. Skala 3 : Menentukan (M) artinya memberikan dampak 
kepada keterlambatan proyek. Skala 4 : Sangat Menentukan (SM) dengan 
pengertian faktor tersebut diyakini sangat memberikan dampak yang signifikan 
terhadap terjadinya keterlambatan suatu proyek.  Lembar kuesioner yang berisi 
susunan jenis penyebab keterlambatan proyek dari aspek manajemen dan skala 
penilaian dapat dilihat di dalam Lampiran 2. 
Untuk menyusun peringkat penyebab keterlambatan proyek dari kriteria 
tingkat kepentingan, data perolehan jumlah responden selanjutnya diolah dengan 
memberikan bobot pada masing-masing skala sebesar -100, -50, +50, +100 untuk 
skala STM, TM, M dan SM sehingga dapat dihitung nilai indeks kepentingan 
relative (RII) = Relative Importance Index)  yang merupakan bobot rata-rata 
masing-masing pernyataan.  
Perhitungan nilai indeks untuk keseluruhan jenis penyebab akan 
menghasilkan formasi peringkat dari penyebab-penyebab, nilai indeks tinggi 
memberikan peringkat lebih atas dan seterusnya. Penentuan peringkat dengan nilai 
indeks ini perlu dirinci lebih jauh dengan kemungkinan adanya nilai-nilai indeks 
yang sama, yakni dengan menghitung nilai varian masing-masing penyebab (3.3). 
Nilai indeks yang sama dengan varian lebih kecil akan berperingkat lebih tinggi. 
Penentuan peringkat jenis penyebab keterlambatan secara keseluruhan berdasarkan 
indeks dan varian ini akan dilihat dalam 2 kelompok menurut kategori responden, 
yaitu responden pemilik proyek, dan responden kontraktor. 
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F.I (%) =  a(n/N) x 100/4       (3.1) 
di mana : 
a  = konstanta bobot diberikan untuk masing-masing tanggapan 
    (dengan rentang 1 untuk jarang sampai 4 untuk selalu terjadi) 
n = frekuensi tanggapan 
N = Jumlah total respon. 
    i=4 
     (ni x boboti) 
     RII (Xm) = _i=1____________       (3.2) 
   n 
 
 
                        i=4 
Varian (Xm) =___1___ ni [ boboti – I(Xm) ] 2     (3.3) 
  n – 1    i=1 
 
di mana : 
X  = Kode aspek (A, B, ..., F) 
m  = Nomer urut jenis penyebab dalam aspek X (1, 2, 3, ...) 
ni  = Frekuensi pada skala i (i = 1, 2, ..., 4) 
boboti  = Bobot pada skala i 
n  = Jumlah total responden 
       i=4 
=ni  
      i = 1 
 
Dari nilai frequency index dan relative importance index yang diperoleh 
untuk masing-masing faktor dari masing-masing kelompok responden, dilakukan 
uji t paired samples dengan program statistik menggunakan software Minitab 
version 16 untuk membandingkan nilai rata-rata indeks antara sampel responden 
kontraktor dan sampel responden pemilik proyek. Dengan Uji t paired sample ini 
akan terjawab hypotesa ada atau tidak adanya perbedaan rata-rata nilai indeks untuk 
keseluruhan faktor penyebab keterlambatan proyek dari kedua kelompok 
responden.  
Selanjutnya setelah semua nilai indeks frekuensi dan nilai indeks 
kepentingan relatif diperoleh untuk masing-masing kelompok responden, untuk 
mendapatkan faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap keterlambatan 
proyek konstruksi, dilakukan analisis dengan pemetaan nilai FI dan RII ke dalam 
suatu diagram kuadran (Diagram Cartesius). Secara konsep, contoh pemetaan 
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dalam diagram kuadran tersebut dapat dilihat dalam Gambar 3.2. Faktor-faktor 
yang paling berkontribusi terhadap keterlambatan proyek adalah faktor yang 
terletak pada Kuadran I (kanan-atas) dengan kombinasi nilai indeks frekuensi dan 
indeks kepentingan relatif yang tinggi, dengan pengertian bahwa menurut 
responden faktor-faktor tersebut memiliki frekuensi kejadian yang tinggi sebagai 
faktor penyebab terjadinya keterlambatan proyek dan juga menurut persepsi 
responden yang sama, faktor-faktor tersebut memiliki tingkat kepentingan yang 
relatif tinggi berdampak pada keterlambatan proyek konstruksi.   
 
 
Gambar 3. 2 Diagram Kuadran Pemetaan Faktor Keterlambatan Proyek  
(Perry, 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I II 
III IV 
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BAB 4 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Hasil Perolehan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui survey 
dengan bentuk kuesioner survey sebagaimana dapat di lihat dalam Lampiran 2. 
Kuesioner didistribusikan kepada dua kelompok responden yaitu beberapa orang 
yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi 
sebagai perwakilan kelompok responden pemilik proyek, dan beberapa orang dari 
kontraktor sebagai perwakilan kelompok responden kontraktor. 
4.1.1 Hasil Pengumpulan Data 
Sebagian besar kuesioner survey didistribusikan kepada responden secara 
langsung dalam bentuk lembaran kuesioner dan sebagian kecil dikirimkan melalui 
email, dimulai pada tanggal 28 April 2014. Kuesioner survey didistribusikan 
kepada 42 orang dari kelompok kontraktor dan 39 orang dari kelompok pemilik 
proyek. Sampai dengan 30 Mei 2014 sebagai batas akhir penerimaan jawaban 
kuesioner, sebanyak 31 jawaban kuesioner diterima dari kelompok kontraktor dan 
32 jawaban kuesioner diterima dari kelompok pemilik proyek. Dengan demikian 
tingkat pengembalian kuesioner dari responden kontraktor adalah 73.8% dan 
tingkat pengembalian dari responden pemilik proyek adalah 82% dan tingkat 
pengembalian kuesioner dari seluruh kelompok responden adalah 77.8%. Jumlah 
jawaban kuesioner yang terkumpul dari kedua kelompok responden tersebut sudah 
memenuhi target dari jumlah minimal sampel dalam rencana penelitian yaitu 30 
orang dari populasi kelompok kontraktor dan 30 orang dari populasi kelompok 
pemilik proyek. Nama dan jabatan dari pengisi kuesioner dari kedua kelompok 
responden yang diambil sebagai sampel penelitian dapat dilihat dalam Lampiran 3 
dan Lampiran 4.   
4.1.2 Data Hasil Kuesioner 
Berdasarkan 31 jawaban kuesioner yang berasal dari responden kontraktor 
dan 32 jawaban kuesioner yang berasal dari responden pemilik proyek, dari setiap 
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pilihan jawaban untuk masing-masing pertanyaan dalam kuesioner, setelah 
ditabulasikan maka hasil yang diperoleh dapat dilihat dalam Tabel 4.1. 
 
Tabel 4. 1 Data Jawaban Kuesioner Dari Responden 
 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A Aspek Perencanaan & Penjadwalan -100 -50 50 100 -100 -50 50 100
1 Penetapan jadwal proyek yang amat ketat oleh pemilik 6 11 10 4 4 8 16 4 4 5 14 8 0 2 20 10
2 Tidak lengkapnya identifikasi jenis pekerjaan yang harus ada 11 14 6 0 6 19 7 0 2 12 12 5 0 2 27 3
3 Rencana urutan kerja yang tidak tersusun dengan baik/terpadu 11 15 5 0 8 12 11 1 2 10 13 6 0 2 22 8
4 Penentuan durasi waktu kerja yang tidak seksama 3 19 9 0 4 14 12 1 0 2 18 11 0 3 22 7
5 Rencana kerja pemilik yang sering berubah-ubah 3 17 10 1 9 9 9 5 0 2 20 9 0 6 18 8
6 Metode konstruksi/pelaksanaan kerja yang salah atau tidak tepat 12 16 3 0 17 9 5 1 1 10 12 8 1 3 23 5
B Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak)
1 Perencanaan (gambar/spesifikasi) yang salah/tidak lengkap 11 10 9 1 7 20 5 0 1 3 17 10 0 4 17 11
2 Perubahan disain/detail pekerjaan pada waktu pelaksanaan 13 11 4 3 8 15 8 1 1 6 14 10 0 4 15 13
3 Perubahan lingkup pekerjaan pada waktu pelaksanaan 9 13 9 0 10 11 9 2 0 7 11 13 1 7 18 6
4 Kesalahan dan perbedaan di dalam dokumen kontrak 13 17 1 0 18 9 4 1 5 13 11 2 4 7 18 3
5 Perselisihan hukum / teknis antara pemilik dan kontraktor 23 7 1 0 23 8 1 0 7 12 8 4 6 11 10 5
6 Informasi yang tidak jelas dan kurang terperinci di dalam gambar 7 11 12 1 9 17 4 2 1 5 14 11 0 3 22 7
7 Adanya banyak (sering) pekerjaan tambah 2 14 12 3 3 8 15 6 0 2 9 20 0 5 17 10
8 Adanya permintaan perubahan atas pekerjaan yang telah selesai 7 14 9 1 11 11 5 5 0 4 19 17 1 9 16 6
C Aspek Sistim Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi
1 Keterbatasan wewenang personil pemilik dalam pengambilan keputusan 15 10 5 1 8 13 7 4 8 11 8 4 1 4 21 6
2 Kualifikasi personil/pemilik yang tidak profesional di bidangnya 13 12 6 0 15 10 6 1 6 7 14 4 2 6 19 5
3 Cara inspeksi dan kontrol pekerjaan yang birokratis oleh pemilik 8 15 8 0 10 12 8 2 4 14 11 2 2 9 16 5
4 Kegagalan pemilik mengkoordinasi pekerjaan dari banyak kontraktor/sub kontraktor6 14 10 1 7 16 9 0 1 3 19 8 0 4 23 5
5 Konflik antara kontraktor dan pihak konsultan atau pemilik 19 10 1 1 20 9 3 0 6 13 9 3 8 8 14 2
6 Kelalaian/Keterlambatan oleh sub kontraktor pekerjaan 7 15 8 1 4 9 14 5 4 6 14 7 0 4 19 9
7 Kualifikasi teknis dan manajerial yang buruk dari personil-personil dalam 
organisasi kerja kontraktor 15 10 5 1 4 11 11 6 6 12 8 5 0 1 16 15
8 Koordinasi dan komunikasi yang buruk antar bagian-bagian dalam organisasi 
kerja kontraktor 11 15 4 1 6 10 10 6 5 10 12 4 1 3 19 9
9 Terjadinya kecelakaan kerja 20 10 0 1 27 3 1 1 2 8 11 10 4 3 10 15
D Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya
1 Mobilisasi Sumber Daya (bahan, alat, tenaga kerja) yang lambat 2 15 14 0 6 12 10 4 0 3 19 9 0 5 17 10
2 Kurangnya keahlian dan ketrampilan serta motivasi kerja para pekerja-
pekerja langsung di lokasi proyek 7 19 5 0 6 9 14 3 1 6 16 8 0 5 16 11
3 Jumlah pekerja yang kurang memadai/sesuai dengan aktivitas pekerjaan yang 
ada 15 9 6 1 7 11 12 2 4 8 10 9 0 2 22 8
4 Tidak tersedianya bahan secara cukup pasti/layak sesuai kebutuhan 10 11 9 1 9 15 7 1 1 5 16 9 1 4 22 5
5 Tidak tersedianya alat/peralatan kerja yang cukup memadai/sesuai 
kebutuhan 10 13 6 2 9 12 9 2 0 7 16 8 1 5 20 6
6 Kelambatan penyediaan alat / bahan dll yang disediakan pemilik 5 8 18 0 9 15 7 1 0 2 17 12 0 3 21 8
7 Pendanaan kegiatan proyek yang tidak terencana dengan baik (kesulitan 
pendanaan di kontraktor) 20 9 2 0 16 8 8 0 6 13 7 5 2 9 17 4
8 Tidak terbayarnya kontraktor secara layak sesuai haknya (kesulitan 
pembayaran oleh pemilik) 24 5 1 1 25 7 0 0 12 6 9 4 8 10 14 0
E Aspek Sistim Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan
1 Respon yang lambat dari pemilik 7 15 9 0 14 15 1 2 2 8 15 6 2 10 17 3
2 Respon yang lambat dan inspeksi yang tidak memadahi dari kontraktor 13 16 2 0 9 13 10 0 5 13 8 5 2 7 20 3
3 Manajemen kualitas dan supervisi yang tidak memadahi dari kontraktor 15 14 1 1 2 15 12 3 8 9 9 5 0 6 17 9
4 Proses persetujuan ijin kerja yang bertele-tele 4 6 19 2 8 5 16 3 2 3 21 5 1 6 17 8
5 Kegagalan kontraktor melaksanakan pekerjaan 17 12 2 0 13 11 8 7 12 9 3 2 2 22 6
6 Hasil pekerjaan yang harus diperbaiki/diulang karena cacat/tidak benar 9 17 5 0 7 16 8 1 0 10 14 7 1 4 20 7
7 Proses dan tata cara evaluasi kemajuan pekerjaan yang lama dan lewat jadwal 
yang disepakati 12 13 3 3 3 15 13 1 4 12 11 4 0 7 17 8
F Aspek Lain-Lain (Aspek diluar kemampuan Pemilik dan Kontraktor)
1 Kondisi cuaca yang kurang baik 13 14 4 0 9 16 6 1 5 14 4 8 1 9 16 6
2 Transportasi ke lokasi proyek yang sulit 18 8 4 1 21 10 1 0 8 12 5 6 4 11 16 1
3 Terjadinya hal-hal tak terduga seperti kebakaran, banjir, badai/angin ribut, 
gempa bumi, tanah longsor, cacat amat buruk 26 4 1 0 28 2 1 1 5 11 12 3 8 5 14 5
4 Adanya pemogokan buruh 22 8 0 1 17 12 3 0 6 10 11 4 5 6 19 2
5 Adanya huru-hara/kerusuhan, perang 29 2 0 0 29 2 0 1 10 12 8 1 9 7 12 4
6 Terjadinya kerusakan/pengrusakan akibat kelalaian atau perbuatan pihak 
ketiga 11 20 0 0 20 10 2 0 2 3 21 5 4 12 13 3
7 Perubahan situasi atau kebijaksanaan politik/ekonomi pemerintah 14 14 0 3 17 11 4 0 0 3 14 14 3 9 13 7
Kepentingan (P)Kepentingan (K)
No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
Frekuensi (K) Frekuensi (P)
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4.2 Analisis Data Dengan Indeks Frekuensi  
Perhitungan nilai indeks frekuensi dari keseluruhan jawaban untuk masing-
masing kelompok responden untuk masing-masing variabel, mengacu dari formula 
yang sudah ditetapkan yaitu, 
F.I (%) =  a(n/N) x 100/4        
di mana : 
a  = konstanta bobot diberikan untuk masing-masing tanggapan 
    (dengan rentang 1 untuk jarang sampai 4 untuk selalu terjadi) 
n = frekuensi tanggapan 
N = Jumlah total respon. 
 
Dari hasil jawaban kuesioner yang diperoleh dan perhitungan nilai indeks frekuensi 
maka diperoleh hasil sebagaimana ditunjukkan di dalam Tabel 4.2. Di mana FI(K) 
adalah nilai indeks frekuensi dari responden kontraktor, FI(P) adalah nilai indeks 
frekuensi dari responden pemilik proyek. 
 
Tabel 4. 2 Nilai Indeks Frekuensi Dari Setiap Sub Variabel 
 
 
 
A Aspek Perencanaan & Penjadwalan
1 Penetapan jadwal proyek yang amat ketat oleh pemilik 60.83 68.33
2 Tidak lengkapnya identifikasi jenis pekerjaan yang harus ada 46.67 52.50
3 Rencana urutan kerja yang tidak tersusun dengan baik/terpadu 45.83 55.83
4 Penentuan durasi waktu kerja yang tidak seksama 55.83 58.33
5 Rencana kerja pemilik yang sering berubah-ubah 58.33 60.00
6 Metode konstruksi/pelaksanaan kerja yang salah atau tidak tepat 43.33 43.33
B Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak)
1 Perencanaan (gambar/spesifikasi) yang salah/tidak lengkap 50.83 50.00
2 Perubahan disain/detail pekerjaan pada waktu pelaksanaan 48.33 53.33
3 Perubahan lingkup pekerjaan pada waktu pelaksanaan 50.83 54.17
4 Kesalahan dan perbedaan di dalam dokumen kontrak 40.83 41.67
5 Perselisihan hukum / teknis antara pemilik dan kontraktor 32.50 33.33
6 Informasi yang tidak jelas dan kurang terperinci di dalam gambar 56.67 50.83
7 Adanya banyak (sering) pekerjaan tambah 64.17 71.67
8 Adanya permintaan perubahan atas pekerjaan yang telah selesai 54.17 55.00
C Aspek Sistim Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi
1 Keterbatasan wewenang personil pemilik dalam pengambilan keputusan 44.17 57.50
2 Kualifikasi personil/pemilik yang tidak profesional di bidangnya 45.00 45.83
3 Cara inspeksi dan kontrol pekerjaan yang birokratis oleh pemilik 50.83 53.33
4 Kegagalan pemilik mengkoordinasi pekerjaan dari banyak kontraktor/sub kontraktor55.83 53.33
5 Konflik antara kontraktor dan pihak konsultan atau pemilik 37.50 37.50
6 Kelalaian/Keterlambatan oleh sub kontraktor pekerjaan 53.33 68.33
7 Kualifikasi teknis dan manajerial yang buruk dari personil-personil dalam 
organisasi kerja kontraktor 44.17 67.50
8 Koordinasi dan komunikasi yang buruk antar bagian-bagian dalam organisasi 
kerja kontraktor 46.67 65.00
9 Terjadinya kecelakaan kerja 35.83 31.67
53.33
FI (K) FI(P)Rerata Rerata
51.81 56.39
49.79 51.25
45.93
No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
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 Tabel 4. 2 Nilai Indeks Frekuensi Dari Setiap Sub Variabel (lanjutan) 
 
 
 
Berdasarkan formula perhitungan nilai indeks frekuensi, jika keseluruhan 
responden memberikan tanggapan dengan memberikan nilai skala 1 (rendah) pada 
suatu faktor yang ditanyakan maka akan diperoleh nilai FI=25%, sedangkan jika 
semua responden memberikan tanggapan pada skala 4 (sangat tinggi) maka akan 
diperoleh nilai FI=100%. Dengan demikian nilai frekuensi indeks yang diperoleh 
sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas memiliki arti bahwa nilai indeks 
frekuensi (FI) 0% - 25% menunjukkan faktor tersebut rendah tingkat kekerapan 
kejadian yang mengakibatkan keterlambatan proyek, FI 26% - 50% tingkat 
kekerapan kejadian sedang, FI 51% - 75% tingkat kekerapan tinggi dan FI 76% - 
100% tingkat kekerapan sangat tinggi.  
Untuk mengetahui peringkat atau urutan faktor-faktor utama yang 
berkontribusi terhadap keterlambatan proyek konstruksi, berdasarkan frekuensi 
D Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya
1 Mobilisasi Sumber Daya (bahan, alat, tenaga kerja) yang lambat 60.83 61.67
2 Kurangnya keahlian dan ketrampilan serta motivasi kerja para pekerja-
pekerja langsung di lokasi proyek 49.17 63.33
3 Jumlah pekerja yang kurang memadai/sesuai dengan aktivitas pekerjaan yang 
ada 45.00 59.17
4 Tidak tersedianya bahan secara cukup pasti/layak sesuai kebutuhan 51.67 51.67
5 Tidak tersedianya alat/peralatan kerja yang cukup memadai/sesuai 
kebutuhan 50.83 55.00
6 Kelambatan penyediaan alat / bahan dll yang disediakan pemilik 61.67 51.67
7 Pendanaan kegiatan proyek yang tidak terencana dengan baik (kesulitan 
pendanaan di kontraktor) 35.83 45.00
8 Tidak terbayarnya kontraktor secara layak sesuai haknya (kesulitan 
pembayaran oleh pemilik) 33.33 30.83
E Aspek Sistim Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan
1 Respon yang lambat dari pemilik 52.50 44.17
2 Respon yang lambat dan inspeksi yang tidak memadahi dari kontraktor 41.67 52.50
3 Manajemen kualitas dan supervisi yang tidak memadahi dari kontraktor 40.83 65.00
4 Proses persetujuan ijin kerja yang bertele-tele 66.67 63.33
5 Kegagalan kontraktor melaksanakan pekerjaan 38.33 47.50
6 Hasil pekerjaan yang harus diperbaiki/diulang karena cacat/tidak benar 47.50 54.17
7 Proses dan tata cara evaluasi kemajuan pekerjaan yang lama dan lewat jadwal 
yang disepakati 48.33 61.67
F Aspek Lain-Lain (Aspek diluar kemampuan Pemilik dan Kontraktor)
1 Kondisi cuaca yang kurang baik 43.33 50.83
2 Transportasi ke lokasi proyek yang sulit 40.83 35.00
3 Terjadinya hal-hal tak terduga seperti kebakaran, banjir, badai/angin ribut, 
gempa bumi, tanah longsor, cacat amat buruk 30.00 30.83
4 Adanya pemogokan buruh 34.17 40.00
5 Adanya huru-hara/kerusuhan, perang 26.67 29.17
6 Terjadinya kerusakan/pengrusakan akibat kelalaian atau perbuatan pihak 
ketiga 41.67 36.67
7 Perubahan situasi atau kebijaksanaan politik/ekonomi pemerintah 44.17 40.83
37.26 37.62
48.54 52.29
47.98 55.48
FI (K) FI(P)Rerata RerataNo. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
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atau tingkat kekerapan kejadian, untuk setiap kategori aspek tinjauan yang menjadi 
variabel dalam penelitian ini, baik menurut kelompok responden kontraktor 
maupun responden pemilik proyek, maka diambil atau diurutkan mulai dengan nilai 
indeks frekuensi tertinggi ke nilai indeks frekuensi yang lebih rendah. Hasil dari 
peringkat untuk setiap variabel atau aspek tinjauan dan dari keseluruhan aspek dari 
masing-masing kelompok responden dapat dilihat dalam beberapa tabel di bawah 
ini. 
 
Tabel 4. 3 Peringkat Faktor Yang Berkontribusi Terhadap Keterlambatan Proyek 
dari Nilai Indeks Frekuensi Pada Masing-Masing Aspek Menurut Kontraktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Aspek Perencanaan & Penjadwalan
1 Penetapan jadwal proyek yang amat ketat oleh pemilik 60.83
5 Rencana kerja pemilik yang sering berubah-ubah 58.33
4 Penentuan durasi waktu kerja yang tidak seksama 55.83
2 Tidak lengkapnya identifikasi jenis pekerjaan yang harus ada 46.67
3 Rencana urutan kerja yang tidak tersusun dengan baik/terpadu 45.83
6 Metode konstruksi/pelaksanaan kerja yang salah atau tidak tepat 43.33
FI (K)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
B Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak)
7 Adanya banyak (sering) pekerjaan tambah 64.17
6 Informasi yang tidak jelas dan kurang terperinci di dalam gambar 56.67
8 Adanya permintaan perubahan atas pekerjaan yang telah selesai 54.17
1 Perencanaan (gambar/spesifikasi) yang salah/tidak lengkap 50.83
3 Perubahan lingkup pekerjaan pada waktu pelaksanaan 50.83
2 Perubahan disain/detail pekerjaan pada waktu pelaksanaan 48.33
4 Kesalahan dan perbedaan di dalam dokumen kontrak 40.83
5 Perselisihan hukum / teknis antara pemilik dan kontraktor 32.50
FI (K)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
38 
 
Tabel 4. 3 Peringkat Faktor Yang Berkontribusi Terhadap Keterlambatan Proyek 
dari Nilai Indeks Frekuensi Pada Masing-Masing Aspek Menurut Kontraktor 
(lanjutan) 
 
 
 
 
C Aspek Sistim Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi
4 Kegagalan pemilik mengkoordinasi pekerjaan dari banyak kontraktor/sub kontraktor55.83
6 Kelalaian/Keterlambatan oleh sub kontraktor pekerjaan 53.33
3 Cara inspeksi dan kontrol pekerjaan yang birokratis oleh pemilik 50.83
8 Koordinasi dan komunikasi yang buruk antar bagian-bagian dalam organisasi 
kerja kontraktor 46.67
2 Kualifikasi personil/pemilik yang tidak profesional di bidangnya 45.00
1 Keterbatasan wewenang personil pemilik dalam pengambilan keputusan 44.17
7 Kualifikasi teknis dan manajerial yang buruk dari personil-personil dalam 
organisasi kerja kontraktor 44.17
5 Konflik antara kontraktor dan pihak konsultan atau pemilik 37.50
9 Terjadinya kecelakaan kerja 35.83
FI (K)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
D Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya
6 Kelambatan penyediaan alat / bahan dll yang disediakan pemilik 61.67
1 Mobilisasi Sumber Daya (bahan, alat, tenaga kerja) yang lambat 60.83
4 Tidak tersedianya bahan secara cukup pasti/layak sesuai kebutuhan 51.67
5 Tidak tersedianya alat/peralatan kerja yang cukup memadai/sesuai 
kebutuhan 50.83
2 Kurangnya keahlian dan ketrampilan serta motivasi kerja para pekerja-
pekerja langsung di lokasi proyek 49.17
3 Jumlah pekerja yang kurang memadai/sesuai dengan aktivitas pekerjaan yang 
ada 45.00
7 Pendanaan kegiatan proyek yang tidak terencana dengan baik (kesulitan 
pendanaan di kontraktor) 35.83
8 Tidak terbayarnya kontraktor secara layak sesuai haknya (kesulitan 
pembayaran oleh pemilik) 33.33
FI (K)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
E Aspek Sistim Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan
4 Proses persetujuan ijin kerja yang bertele-tele 66.67
1 Respon yang lambat dari pemilik 52.50
7 Proses dan tata cara evaluasi kemajuan pekerjaan yang lama dan lewat jadwal 
yang disepakati 48.33
6 Hasil pekerjaan yang harus diperbaiki/diulang karena cacat/tidak benar 47.50
2 Respon yang lambat dan inspeksi yang tidak memadahi dari kontraktor 41.67
3 Manajemen kualitas dan supervisi yang tidak memadahi dari kontraktor 40.83
5 Kegagalan kontraktor melaksanakan pekerjaan 38.33
FI (K)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
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Tabel 4. 4 Peringkat Faktor Yang Berkontribusi Terhadap Keterlambatan Proyek 
dari Nilai Indeks Frekuensi Pada Masing-Masing Aspek Menurut Pemilik Proyek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F Aspek Lain-Lain (Aspek diluar kemampuan Pemilik dan Kontraktor)
7 Perubahan situasi atau kebijaksanaan politik/ekonomi pemerintah 44.17
1 Kondisi cuaca yang kurang baik 43.33
6 Terjadinya kerusakan/pengrusakan akibat kelalaian atau perbuatan pihak 
ketiga 41.67
2 Transportasi ke lokasi proyek yang sulit 40.83
4 Adanya pemogokan buruh 34.17
3 Terjadinya hal-hal tak terduga seperti kebakaran, banjir, badai/angin ribut, 
gempa bumi, tanah longsor, cacat amat buruk 30.00
5 Adanya huru-hara/kerusuhan, perang 26.67
FI (K)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
A Aspek Perencanaan & Penjadwalan
1 Penetapan jadwal proyek yang amat ketat oleh pemilik 68.33
5 Rencana kerja pemilik yang sering berubah-ubah 60.00
4 Penentuan durasi waktu kerja yang tidak seksama 58.33
3 Rencana urutan kerja yang tidak tersusun dengan baik/terpadu 55.83
2 Tidak lengkapnya identifikasi jenis pekerjaan yang harus ada 52.50
6 Metode konstruksi/pelaksanaan kerja yang salah atau tidak tepat 43.33
FI(P)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
B Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak)
7 Adanya banyak (sering) pekerjaan tambah 71.67
8 Adanya permintaan perubahan atas pekerjaan yang telah selesai 55.00
3 Perubahan lingkup pekerjaan pada waktu pelaksanaan 54.17
2 Perubahan disain/detail pekerjaan pada waktu pelaksanaan 53.33
6 Informasi yang tidak jelas dan kurang terperinci di dalam gambar 50.83
1 Perencanaan (gambar/spesifikasi) yang salah/tidak lengkap 50.00
4 Kesalahan dan perbedaan di dalam dokumen kontrak 41.67
5 Perselisihan hukum / teknis antara pemilik dan kontraktor 33.33
FI(P)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
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Tabel 4. 4 Peringkat Faktor Yang Berkontribusi Terhadap Keterlambatan Proyek 
dari Nilai Indeks Frekuensi Pada Masing-Masing Aspek Menurut Pemilik Proyek 
(Lanjutan) 
 
 
 
 
C Aspek Sistim Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi
6 Kelalaian/Keterlambatan oleh sub kontraktor pekerjaan 68.33
7 Kualifikasi teknis dan manajerial yang buruk dari personil-personil dalam 
organisasi kerja kontraktor 67.50
8 Koordinasi dan komunikasi yang buruk antar bagian-bagian dalam organisasi 
kerja kontraktor 65.00
1 Keterbatasan wewenang personil pemilik dalam pengambilan keputusan 57.50
3 Cara inspeksi dan kontrol pekerjaan yang birokratis oleh pemilik 53.33
4 Kegagalan pemilik mengkoordinasi pekerjaan dari banyak kontraktor/sub kontraktor53.33
2 Kualifikasi personil/pemilik yang tidak profesional di bidangnya 45.83
5 Konflik antara kontraktor dan pihak konsultan atau pemilik 37.50
9 Terjadinya kecelakaan kerja 31.67
FI(P)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
D Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya
2 Kurangnya keahlian dan ketrampilan serta motivasi kerja para pekerja-
pekerja langsung di lokasi proyek 63.33
1 Mobilisasi Sumber Daya (bahan, alat, tenaga kerja) yang lambat 61.67
3 Jumlah pekerja yang kurang memadai/sesuai dengan aktivitas pekerjaan yang 
ada 59.17
5 Tidak tersedianya alat/peralatan kerja yang cukup memadai/sesuai 
kebutuhan 55.00
4 Tidak tersedianya bahan secara cukup pasti/layak sesuai kebutuhan 51.67
6 Kelambatan penyediaan alat / bahan dll yang disediakan pemilik 51.67
7 Pendanaan kegiatan proyek yang tidak terencana dengan baik (kesulitan 
pendanaan di kontraktor) 45.00
8 Tidak terbayarnya kontraktor secara layak sesuai haknya (kesulitan 
pembayaran oleh pemilik) 30.83
FI(P)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
E Aspek Sistim Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan
3 Manajemen kualitas dan supervisi yang tidak memadahi dari kontraktor 65.00
4 Proses persetujuan ijin kerja yang bertele-tele 63.33
7 Proses dan tata cara evaluasi kemajuan pekerjaan yang lama dan lewat jadwal 
yang disepakati 61.67
6 Hasil pekerjaan yang harus diperbaiki/diulang karena cacat/tidak benar 54.17
2 Respon yang lambat dan inspeksi yang tidak memadahi dari kontraktor 52.50
5 Kegagalan kontraktor melaksanakan pekerjaan 47.50
1 Respon yang lambat dari pemilik 44.17
FI(P)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
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Dengan mencermati adanya kesamaan dan perbedaan hasil pengolahan data 
dari hasil kuesioner terhadap kelompok responden kontraktor dan kelompok 
responden pemilik proyek, untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dari 
keseluruhan nilai indeks frekuensi antara kedua kelompok responden maka 
dilakukan uji t paired samples. 
 
 
 
Gambar 4. 1 Hasil Uji-t Paired Samples Nilai Indeks Frekuensi 
 
F Aspek Lain-Lain (Aspek diluar kemampuan Pemilik dan Kontraktor)
1 Kondisi cuaca yang kurang baik 50.83
7 Perubahan situasi atau kebijaksanaan politik/ekonomi pemerintah 40.83
4 Adanya pemogokan buruh 40.00
6 Terjadinya kerusakan/pengrusakan akibat kelalaian atau perbuatan pihak 
ketiga 36.67
2 Transportasi ke lokasi proyek yang sulit 35.00
3 Terjadinya hal-hal tak terduga seperti kebakaran, banjir, badai/angin ribut, 
gempa bumi, tanah longsor, cacat amat buruk 30.83
5 Adanya huru-hara/kerusuhan, perang 29.17
FI(P)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
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Uji t paired samples dengan hypotesa H0: Tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan antara persepsi kontraktor dan pemilik proyek terhadap faktor-faktor 
penyebab keterlambatan proyek berdasarkan tingkat kekerapan kejadian. Hypotesa 
H1: terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi kontraktor dan pemilik 
proyek terhadap faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek berdasarkan tingkat 
kekerapan kejadian. Hasil Uji-t Paired Samples menggunakan program Minitab 16 
dapat dilihat pada Gambar 4.1. Pembahasan lebih rinci terhadap hasil uji ini 
dijabarkan di dalam Sub Bab Pembahasan 4.5 
 
4.3 Analisis Data Dengan Indeks Tingkat Kepentingan Relatif  
Perhitungan nilai indeks kepentingan relatif (Relative Importance Index) 
yang menyatakan besarnya tingkat kepentingan dan dampak faktor keterlambatan 
proyek dari keseluruhan jawaban untuk masing-masing kelompok responden pada 
masing-masing sub-variabel, mengacu dari formula yang sudah ditetapkan yaitu, 
    i=4 
     (ni x boboti) 
     RII (Xm) = _i=1____________        
   n 
 
di mana : 
X  = Kode aspek (A, B, ..., F) 
m  = Nomer urut jenis penyebab dalam aspek X (1, 2, 3, ...) 
ni  = Frekuensi pada skala i (i = 1, 2, ..., 4) 
boboti  = Bobot pada skala i 
n  = Jumlah total responden 
 
Dari hasil jawaban kuesioner yang diperoleh dan perhitungan nilai Relative 
Important Index maka diperoleh hasil seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 4.5.  
RII(K) adalah nilai Relative Importance Index dari responden kontraktor dan RII(P) 
adalah nilai Relative Importance Index dari responden pemilik proyek.  
Berdasarkan formula perhitungan nilai indeks kepentingan relatif, jika 
keseluruhan responden memberikan tanggapan dengan memberikan nilai skala 1  
pada suatu faktor yang ditanyakan maka akan diperoleh nilai RII = -100%, 
sedangkan jika semua responden memberikan tanggapan pada skala 4 maka akan 
diperoleh nilai RII = 100%. Dengan demikian nilai indeks kepentingan relatif yang 
43 
 
diperoleh sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas memiliki arti bahwa nilai 
indeks kepentingan relatif (RII) -100% sampai dengan - 50% menunjukkan faktor 
tersebut sangat tidak menentukan terjadinya keterlambatan proyek, tingkat 
kepentingan relatif RII > -50% sampai dengan 0% berarti tidak menentukan, RII 
lebih dari 0% dan kurang dari 50% berarti menentukan terjadinya keterlambatan 
proyek, dan nilai RII lebih dari 51% sampai dengan 100% berarti faktor tersebut 
sangat menentukan terjadinya keterlambatan proyek.  
Untuk mengetahui peringkat atau urutan faktor-faktor utama yang 
berkontribusi terhadap keterlambatan proyek konstruksi, berdasarkan relative 
importance index atau indeks tingkat kepentingan relatif yang menggambarkan 
besarnya pengaruh dari suatu faktor penyebab terhadap keterlambatan proyek, 
untuk setiap kategori aspek tinjauan  yang menjadi variabel dalam penelitian ini, 
baik menurut kelompok responden kontraktor maupun responden pemilik proyek, 
maka diambil atau diurutkan mulai dengan nilai indeks tertinggi ke nilai indeks 
yang lebih rendah. Hasil dari Peringkat untuk setiap aspek tinjauan dan dari 
keseluruhan aspek dari masing-masing kelompok responden dapat dilihat dalam 
Tabel 4.6 dan 4.7 di bawah ini. 
Dengan mencermati adanya kesamaan dan perbedaan hasil pengolahan data 
dari hasil kuesioner terhadap kelompok responden kontraktor dan kelompok 
responden pemilik proyek, untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dari 
keseluruhan nilai indeks kepentingan relatif antara kedua kelompok responden 
maka dilakukan juga Uji t paired samples, dengan hypotesa H0: Tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan antara persepsi kontraktor dan pemilik proyek terhadap 
faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek berdasarkan tingkat kepentingan 
relatif. Hypotesa H1: terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi kontraktor 
dan pemilik proyek terhadap faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek 
berdasarkan tingkat kepentingan relatif. Hasil Uji-t Paired Samples menggunakan 
program Minitab 16 dapat dilihat pada Gambar 4.2. Pembahasan lebih rinci 
terhadap hasil uji ini akan dijabarkan di dalam Sub Bab Pembahasan 4.5 
 
 
Tabel 4. 5 Nilai Relative Importance Index Dari Setiap Sub Variabel 
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A Aspek Perencanaan & Penjadwalan
1 Penetapan jadwal proyek yang amat ketat oleh pemilik 26.67 60.00
2 Tidak lengkapnya identifikasi jenis pekerjaan yang harus ada 8.33 48.33
3 Rencana urutan kerja yang tidak tersusun dengan baik/terpadu 16.67 56.67
4 Penentuan durasi waktu kerja yang tidak seksama 61.67 51.67
5 Rencana kerja pemilik yang sering berubah-ubah 58.33 43.33
6 Metode konstruksi/pelaksanaan kerja yang salah atau tidak tepat 25.00 43.33
B Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak)
1 Perencanaan (gambar/spesifikasi) yang salah/tidak lengkap 51.67 55.00
2 Perubahan disain/detail pekerjaan pada waktu pelaksanaan 41.67 58.33
3 Perubahan lingkup pekerjaan pada waktu pelaksanaan 48.33 31.67
4 Kesalahan dan perbedaan di dalam dokumen kontrak -15.00 11.67
5 Perselisihan hukum / teknis antara pemilik dan kontraktor -18.33 -8.33
6 Informasi yang tidak jelas dan kurang terperinci di dalam gambar 46.67 51.67
7 Adanya banyak (sering) pekerjaan tambah 76.67 50.00
8 Adanya permintaan perubahan atas pekerjaan yang telah selesai 65.00 25.00
C Aspek Sistim Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi
1 Keterbatasan wewenang personil pemilik dalam pengambilan keputusan -20.00 41.67
2 Kualifikasi personil/pemilik yang tidak profesional di bidangnya 3.33 28.33
3 Cara inspeksi dan kontrol pekerjaan yang birokratis oleh pemilik -13.33 18.33
4 Kegagalan pemilik mengkoordinasi pekerjaan dari banyak kontraktor/sub kontraktor48.33 45.00
5 Konflik antara kontraktor dan pihak konsultan atau pemilik -18.33 -13.33
6 Kelalaian/Keterlambatan oleh sub kontraktor pekerjaan 21.67 51.67
7 Kualifikasi teknis dan manajerial yang buruk dari personil-personil dalam 
organisasi kerja kontraktor -11.67 71.67
8 Koordinasi dan komunikasi yang buruk antar bagian-bagian dalam organisasi 
kerja kontraktor -1.67 50.00
9 Terjadinya kecelakaan kerja 30.00 45.00
D Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya
1 Mobilisasi Sumber Daya (bahan, alat, tenaga kerja) yang lambat 55.00 50.00
2 Kurangnya keahlian dan ketrampilan serta motivasi kerja para pekerja-
pekerja langsung di lokasi proyek 38.33 51.67
3 Jumlah pekerja yang kurang memadai/sesuai dengan aktivitas pekerjaan yang 
ada 18.33 56.67
4 Tidak tersedianya bahan secara cukup pasti/layak sesuai kebutuhan 43.33 40.00
5 Tidak tersedianya alat/peralatan kerja yang cukup memadai/sesuai 
kebutuhan 40.00 38.33
6 Kelambatan penyediaan alat / bahan dll yang disediakan pemilik 63.33 53.33
7 Pendanaan kegiatan proyek yang tidak terencana dengan baik (kesulitan 
pendanaan di kontraktor) -15.00 16.67
8 Tidak terbayarnya kontraktor secara layak sesuai haknya (kesulitan 
pembayaran oleh pemilik) -23.33 -23.33
E Aspek Sistim Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan
1 Respon yang lambat dari pemilik 23.33 11.67
2 Respon yang lambat dan inspeksi yang tidak memadahi dari kontraktor -10.00 21.67
3 Manajemen kualitas dan supervisi yang tidak memadahi dari kontraktor -11.67 45.00
4 Proses persetujuan ijin kerja yang bertele-tele 38.33 38.33
5 Kegagalan kontraktor melaksanakan pekerjaan -20.00 43.33
6 Hasil pekerjaan yang harus diperbaiki/diulang karena cacat/tidak benar 28.33 43.33
7 Proses dan tata cara evaluasi kemajuan pekerjaan yang lama dan lewat jadwal 
yang disepakati -3.33 40.00
F Aspek Lain-Lain (Aspek diluar kemampuan Pemilik dan Kontraktor)
1 Kondisi cuaca yang kurang baik -8.33 25.00
2 Transportasi ke lokasi proyek yang sulit -20.00 -5.00
3 Terjadinya hal-hal tak terduga seperti kebakaran, banjir, badai/angin ribut, 
gempa bumi, tanah longsor, cacat amat buruk -6.67 1.67
4 Adanya pemogokan buruh -6.67 8.33
5 Adanya huru-hara/kerusuhan, perang -38.33 -11.67
6 Terjadinya kerusakan/pengrusakan akibat kelalaian atau perbuatan pihak 
ketiga 38.33 -5.00
7 Perubahan situasi atau kebijaksanaan politik/ekonomi pemerintah 63.33 16.67
No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan RII (K) RII (P)Rerata Rerata
3.10 4.29
32.78 50.56
37.08 34.38
4.26 37.59
27.50 35.42
6.43 34.76
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Tabel 4. 6 Peringkat Faktor Yang Berkontribusi Terhadap Keterlambatan Proyek 
berdasarkan Nilai Relative Importance Index Pada Masing-Masing Aspek Menurut 
Kontraktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Aspek Perencanaan & Penjadwalan
4 Penentuan durasi waktu kerja yang tidak seksama 61.67
5 Rencana kerja pemilik yang sering berubah-ubah 58.33
1 Penetapan jadwal proyek yang amat ketat oleh pemilik 26.67
6 Metode konstruksi/pelaksanaan kerja yang salah atau tidak tepat 25.00
3 Rencana urutan kerja yang tidak tersusun dengan baik/terpadu 16.67
2 Tidak lengkapnya identifikasi jenis pekerjaan yang harus ada 8.33
RII (K)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
B Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak)
7 Adanya banyak (sering) pekerjaan tambah 76.67
8 Adanya permintaan perubahan atas pekerjaan yang telah selesai 65.00
1 Perencanaan (gambar/spesifikasi) yang salah/tidak lengkap 51.67
3 Perubahan lingkup pekerjaan pada waktu pelaksanaan 48.33
6 Informasi yang tidak jelas dan kurang terperinci di dalam gambar 46.67
2 Perubahan disain/detail pekerjaan pada waktu pelaksanaan 41.67
4 Kesalahan dan perbedaan di dalam dokumen kontrak -15.00
5 Perselisihan hukum / teknis antara pemilik dan kontraktor -18.33
RII (K)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
C Aspek Sistim Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi
4 Kegagalan pemilik mengkoordinasi pekerjaan dari banyak kontraktor/sub kontraktor48.33
9 Terjadinya kecelakaan kerja 30.00
6 Kelalaian/Keterlambatan oleh sub kontraktor pekerjaan 21.67
2 Kualifikasi personil/pemilik yang tidak profesional di bidangnya 3.33
8 Koordinasi dan komunikasi yang buruk antar bagian-bagian dalam organisasi 
kerja kontraktor -1.67
7 Kualifikasi teknis dan manajerial yang buruk dari personil-personil dalam 
organisasi kerja kontraktor -11.67
3 Cara inspeksi dan kontrol pekerjaan yang birokratis oleh pemilik -13.33
5 Konflik antara kontraktor dan pihak konsultan atau pemilik -18.33
1 Keterbatasan wewenang personil pemilik dalam pengambilan keputusan -20.00
RII (K)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
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Tabel 4.6 Peringkat Faktor Yang Berkontribusi Terhadap Keterlambatan Proyek 
berdasarkan Nilai Relative Importance Index Pada Masing-Masing Aspek Menurut 
Kontraktor (Lanjutan) 
 
 
 
 
 
 
 
D Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya
6 Kelambatan penyediaan alat / bahan dll yang disediakan pemilik 63.33
1 Mobilisasi Sumber Daya (bahan, alat, tenaga kerja) yang lambat 55.00
4 Tidak tersedianya bahan secara cukup pasti/layak sesuai kebutuhan 43.33
5 Tidak tersedianya alat/peralatan kerja yang cukup memadai/sesuai 
kebutuhan 40.00
2 Kurangnya keahlian dan ketrampilan serta motivasi kerja para pekerja-
pekerja langsung di lokasi proyek 38.33
3 Jumlah pekerja yang kurang memadai/sesuai dengan aktivitas pekerjaan yang 
ada 18.33
7 Pendanaan kegiatan proyek yang tidak terencana dengan baik (kesulitan 
pendanaan di kontraktor) -15.00
8 Tidak terbayarnya kontraktor secara layak sesuai haknya (kesulitan 
pembayaran oleh pemilik) -23.33
RII (K)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
E Aspek Sistim Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan
4 Proses persetujuan ijin kerja yang bertele-tele 38.33
6 Hasil pekerjaan yang harus diperbaiki/diulang karena cacat/tidak benar 28.33
1 Respon yang lambat dari pemilik 23.33
7 Proses dan tata cara evaluasi kemajuan pekerjaan yang lama dan lewat jadwal 
yang disepakati -3.33
2 Respon yang lambat dan inspeksi yang tidak memadahi dari kontraktor -10.00
3 Manajemen kualitas dan supervisi yang tidak memadahi dari kontraktor -11.67
5 Kegagalan kontraktor melaksanakan pekerjaan -20.00
RII (K)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
F Aspek Lain-Lain (Aspek diluar kemampuan Pemilik dan Kontraktor)
7 Perubahan situasi atau kebijaksanaan politik/ekonomi pemerintah 63.33
6 Terjadinya kerusakan/pengrusakan akibat kelalaian atau perbuatan pihak 
ketiga 38.33
3 Terjadinya hal-hal tak terduga seperti kebakaran, banjir, badai/angin ribut, 
gempa bumi, tanah longsor, cacat amat buruk -6.67
4 Adanya pemogokan buruh -6.67
1 Kondisi cuaca yang kurang baik -8.33
2 Transportasi ke lokasi proyek yang sulit -20.00
5 Adanya huru-hara/kerusuhan, perang -38.33
RII (K)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
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Tabel 4. 7 Peringkat Faktor Yang Berkontribusi Terhadap Keterlambatan Proyek 
Berdasarkan Nilai RII Pada Masing-Masing Aspek Menurut Pemilik Proyek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Aspek Perencanaan & Penjadwalan
1 Penetapan jadwal proyek yang amat ketat oleh pemilik 60.00
3 Rencana urutan kerja yang tidak tersusun dengan baik/terpadu 56.67
4 Penentuan durasi waktu kerja yang tidak seksama 51.67
2 Tidak lengkapnya identifikasi jenis pekerjaan yang harus ada 48.33
5 Rencana kerja pemilik yang sering berubah-ubah 43.33
6 Metode konstruksi/pelaksanaan kerja yang salah atau tidak tepat 43.33
RII (P)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
B Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak)
2 Perubahan disain/detail pekerjaan pada waktu pelaksanaan 58.33
1 Perencanaan (gambar/spesifikasi) yang salah/tidak lengkap 55.00
6 Informasi yang tidak jelas dan kurang terperinci di dalam gambar 51.67
7 Adanya banyak (sering) pekerjaan tambah 50.00
3 Perubahan lingkup pekerjaan pada waktu pelaksanaan 31.67
8 Adanya permintaan perubahan atas pekerjaan yang telah selesai 25.00
4 Kesalahan dan perbedaan di dalam dokumen kontrak 11.67
5 Perselisihan hukum / teknis antara pemilik dan kontraktor -8.33
RII (P)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
C Aspek Sistim Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi
7 Kualifikasi teknis dan manajerial yang buruk dari personil-personil dalam 
organisasi kerja kontraktor 71.67
6 Kelalaian/Keterlambatan oleh sub kontraktor pekerjaan 51.67
8 Koordinasi dan komunikasi yang buruk antar bagian-bagian dalam organisasi 
kerja kontraktor 50.00
4 Kegagalan pemilik mengkoordinasi pekerjaan dari banyak kontraktor/sub kontraktor45.00
9 Terjadinya kecelakaan kerja 45.00
1 Keterbatasan wewenang personil pemilik dalam pengambilan keputusan 41.67
2 Kualifikasi personil/pemilik yang tidak profesional di bidangnya 28.33
3 Cara inspeksi dan kontrol pekerjaan yang birokratis oleh pemilik 18.33
5 Konflik antara kontraktor dan pihak konsultan atau pemilik -13.33
RII (P)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
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Tabel 4. 7 Peringkat Faktor Yang Berkontribusi Terhadap Keterlambatan Proyek 
Berdasarkan Nilai RII Pada Masing-Masing Aspek Menurut Pemilik Proyek 
(Lanjutan) 
 
 
 
 
 
D Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya
3 Jumlah pekerja yang kurang memadai/sesuai dengan aktivitas pekerjaan yang 
ada 56.67
6 Kelambatan penyediaan alat / bahan dll yang disediakan pemilik 53.33
2 Kurangnya keahlian dan ketrampilan serta motivasi kerja para pekerja-
pekerja langsung di lokasi proyek 51.67
1 Mobilisasi Sumber Daya (bahan, alat, tenaga kerja) yang lambat 50.00
4 Tidak tersedianya bahan secara cukup pasti/layak sesuai kebutuhan 40.00
5 Tidak tersedianya alat/peralatan kerja yang cukup memadai/sesuai 
kebutuhan 38.33
7 Pendanaan kegiatan proyek yang tidak terencana dengan baik (kesulitan 
pendanaan di kontraktor) 16.67
8 Tidak terbayarnya kontraktor secara layak sesuai haknya (kesulitan 
pembayaran oleh pemilik) -23.33
RII (P)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
E Aspek Sistim Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan
3 Manajemen kualitas dan supervisi yang tidak memadahi dari kontraktor 45.00
5 Kegagalan kontraktor melaksanakan pekerjaan 43.33
6 Hasil pekerjaan yang harus diperbaiki/diulang karena cacat/tidak benar 43.33
7 Proses dan tata cara evaluasi kemajuan pekerjaan yang lama dan lewat jadwal 
yang disepakati 40.00
4 Proses persetujuan ijin kerja yang bertele-tele 38.33
2 Respon yang lambat dan inspeksi yang tidak memadahi dari kontraktor 21.67
1 Respon yang lambat dari pemilik 11.67
RII (P)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
F Aspek Lain-Lain (Aspek diluar kemampuan Pemilik dan Kontraktor)
1 Kondisi cuaca yang kurang baik 25.00
7 Perubahan situasi atau kebijaksanaan politik/ekonomi pemerintah 16.67
4 Adanya pemogokan buruh 8.33
3 Terjadinya hal-hal tak terduga seperti kebakaran, banjir, badai/angin ribut, 
gempa bumi, tanah longsor, cacat amat buruk 1.67
2 Transportasi ke lokasi proyek yang sulit -5.00
6 Terjadinya kerusakan/pengrusakan akibat kelalaian atau perbuatan pihak 
ketiga -5.00
5 Adanya huru-hara/kerusuhan, perang -11.67
RII (P)No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
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Gambar 4. 2 Hasil Uji-t Paired Samples Nilai Indeks Kepentingan Relatif  
 
4.4 Analisis Data Dengan Diagram Kuadran  
Setelah mengetahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan nilai rata-
rata indeks frekuensi dan indeks kepentingan relatif dari pengolahan data hasil 
tanggapan antara responden kontraktor dengan responden pemilik proyek  maka 
lebih jauh untuk menentukan faktor-faktor utama yang paling berkontribusi 
terhadap keterlambatan proyek konstruksi dari masing-masing kelompok 
responden maka dilakukan analisis dengan pemetaan nilai indeks frekuensi dan 
indeks kepentingan relatif dengan menggunakan diagram Kartesius atau diagram 
kuadran dengan nilai mean sebagai batas kuadran dan nilai standard deviasi sebagai 
batas di dalam kuadran. Melalui diagram kuadran ini terlihat faktor-faktor yang 
berada pada kuadran I yang memiliki nilai indeks frekuensi dan nilai indeks 
kepentingan relatif yang tinggi adalah faktor-faktor yang dipilih oleh responden 
sebagai faktor-faktor yang dominan memiliki tingkat kekerapan kejadian dan 
sangat menentukan terjadinya keterlambatan proyek konstruksi. Hasil pemetaan 
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dengan diagram kuadran untuk kelompok responden kontraktor dapat dilihat pada 
Gambar 4.3 dan pada Gambar 4.4 untuk kelompok responden pemilik proyek. 
 
Descriptive Statistics: FI (K)  
 
Variable   N  N*   Mean  SE Mean  StDev  Minimum     Q1  Median     Q3  Maximum 
FI (K)    45   0  46,83     1,38   9,27    26,67  40,83   46,67  52,92    66,67 
 
Descriptive Statistics: RII (K)  
 
Variable   N  N*   Mean  SE Mean  StDev  Minimum      Q1  Median     Q3  Maximum 
RII (K)   45   0  18,19     4,63  31,05   -38,33  -11,67   21,67  45,00   76,67 
 
 
 
Gambar 4. 3 Diagram Kuadran Faktor Keterlambatan Proyek Konstruksi Menurut 
Responden Kontraktor 
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Descriptive Statistics: FI (P)  
 
Variable   N  N*   Mean  SE Mean  StDev  Minimum     Q1  Median     Q3  Maximum 
FI (P)    45   0  51,07     1,69  11,36    29,17  42,50   52,50  59,58    71,67 
 
Descriptive Statistics: RII (P)  
 
Variable   N  N*   Mean  SE Mean  StDev  Minimum     Q1  Median     Q3  Maximum 
RII (P)   45   0  32,74     3,47  23,31   -23,33  16,67   41,67  50,83    71,67 
 
 
Gambar 4.4 Diagram Kuadran Faktor Keterlambatan Proyek Konstruksi Menurut 
Responden Pemilik Proyek 
 
4.5 Pembahasan Faktor-Faktor Utama Yang Berkontribusi Terhadap 
Keterlambatan Proyek 
 
Di dalam kuesioner survey yang didistribusikan kepada responden terkait 
pertanyaan faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap keterlambatan 
proyek konstruksi di PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) baik dari frekuensi 
kejadian maupun dampak yang ditimbulkan, ada 6 kelompok aspek kajian atau 
kelompok pertanyaan yang merupakan variabel dalam penelitian ini. 
Pembahasan aspek dan faktor-faktor yang paling berkontribusi dalam 
keterlambatan proyek konstruksi berdasarkan hasil survey ini akan di sajikan dalam 
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dua kelompok bahasan yaitu berdasarkan masing-masing aspek tinjauan, dan 
berdasarkan keseluruhan sub variabel faktor penyebab keterlambatan, dari masing-
masing kelompok responden dan gabungan dua kelompok responden. 
4.5.1 Pembahasan Berdasarkan Aspek Tinjauan 
Dari hasil survey yang sudah disajikan dalam Sub Bab 4.1 dan pengolahan 
data yang disajikan dalam Sub Bab 4.2 dan 4.3, dapat dilihat besaran nilai indeks 
dari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan proyek untuk masing-
masing aspek kajian dan nilai rerata indeks untuk setiap aspek kajian. Nilai indeks 
frekuensi dari setiap sub variabel dan nilai rerata indeks frekuensi yang merupakan 
nilai indeks variabel ditampilkan dalam Tabel 4.2 sedangkan nilai indeks 
kepentingan relatif dari setiap sub variabel dan nilai rerata indeks kepentingan 
relatif dari setiap aspek kajian ditampilkan dalam Tabel 4.5. Besaran rerata indeks 
frekuensi dan rerata indeks kepentingan relatif dimaksudkan untuk menentukan 
aspek manajemen yang paling dominan berkontribusi terhadap keterlambatan 
proyek dari persepsi responden kontraktor dan responden pemilik proyek yang 
diperoleh melalui analisis diagram kuadran.  
Jika masing-masing nilai rerata gabungan indeks frekuensi dan nilai rerata 
gabungan indeks kepentingan relatif dipetakan dalam diagram kuadran maka yang 
didapatkan hasil sebagaimana terlihat dalam Gambar 4.5 dan Gambar 4.6. Dari 
kedua diagram kuadran tersebut, yang mengindikasikan tanggapan dari responden 
kontraktor dan responden pemilik proyek, baik dari tingkat kekerapan kejadian 
maupun tingkat kepentingan relatif, aspek A (perencanaan dan penjadwalan) dan 
aspek B (lingkup dan dokumen kontrak) yang berada pada kuadran I dengan 
kombinasi nilai indeks frekuensi dan indeks kepentingan relatif yang paling tinggi 
merupakan aspek yang paling berkontribusi terhadap keterlambatan proyek 
konstruksi di PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT).  
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Gambar 4.5 Diagram Kuadran Keterlambatan Proyek Konstruksi Berdasarkan 
Aspek Tinjauan Menurut Responden Kontraktor 
 
  
Gambar 4.6 Diagram Kuadran Keterlambatan Proyek Konstruksi Berdasarkan 
Aspek Tinjauan Menurut Responden Pemilik Proyek 
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Selanjutnya, dari Tabel 4.3 yang menyajikan peringkat faktor yang 
berkontribusi terhadap keterlambatan proyek berdasarkan frekuensi kejadian pada 
masing-masing aspek kajian dari persepsi kontraktor, dan dari Tabel 4.4 yang 
menyajikan peringkat faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan proyek 
berdasarkan frekuensi kejadian pada masing-masing aspek kajian dari persepsi 
pemilik proyek, jika dari masing-masing aspek kajian diambil 2 faktor dengan nilai 
indeks tertinggi yang menggambarkan sebagai faktor yang dominan berkontribusi, 
maka hasil rangkumannya dapat dilihat pada Tabel 4.8.  
Dari hasil rangkuman yang ditampilkan di dalam Tabel 4.8 ada beberapa 
hal yang menarik untuk menjadi pembahasan terutama kesamaan dan perbedaan 
pendapat dari responden kontraktor dan responden pemilik proyek pada masing-
masing aspek kajian faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan proyek 
konstruksi di PTNNT. 
Pada aspek perencanaan dan penjadwalan, dua peringkat tertinggi dari 
tingkat frekuensi kejadian memunculkan faktor penyebab keterlambatan yang sama 
antara pendapat responden kontraktor dan responden pemilik proyek, yaitu 
“Penetapan jadwal proyek yang amat ketat oleh pemilik” (A1) dan “Rencana kerja 
pemilik yang sering berubah-ubah” (A5). Hasil ini terlihat tidak lazim karena 
sebagian besar responden pemilik proyek memberikan pendapat yang menyatakan 
bahwa faktor yang sering berkontribusi terhadap keterlambatan proyek konstruksi 
di PTNNT berasal dari masalah penjadwalan dan perubahan rencana kerja oleh 
pemilik proyek sendiri. Meskipun hal ini terlihat tidak lazim, namun demikian dari 
pengalaman proyek konstruksi yang terjadi di PTNNT hal tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berikut. Sebagian besar proyek konstruksi yang dilakukan pada tahun 2010 
sampai dengan 2013 adalah proyek ekspansi atau pengembangan dan peningkatan 
kapasitas produksi dari fasilitas yang sudah ada, baik itu fasilitas utama maupun 
fasilitas penunjang. Dengan demikian jadwal proyek dibuat cukup ketat untuk 
menyesuaikan dengan rencana penambangan dan produksi yang sudah disusun 
berdasarkan tahapan phase penambangan, musim hujan atau kemarau, dan kalender 
target produksi per periode waktu, serta untuk meminimalkan potensi gangguan 
terhadap jalannya produksi pada saat proyek berlangsung. 
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Tabel 4. 8 Peringkat Faktor Yang Paling Berkontribusi Terhadap Keterlambatan 
Proyek Konstruksi Berdasarkan Tingkat Kekerapan 
 
 
 
Adapun masalah terkait perubahan rencana kerja, pada umumnya 
berdasarkan pengalaman hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh terjadinya hujan 
Responden
Nilai 
Indeks 
Frekuensi
A1 Penetapan jadwal proyek yang amat 
ketat oleh pemilik
60.83
A5 Rencana kerja pemilik yang sering 
berubah-ubah
58.33
A1 Penetapan jadwal proyek yang amat 
ketat oleh pemilik
68.33
A5 Rencana kerja pemilik yang sering 
berubah-ubah
60.00
B7 Adanya banyak (sering) pekerjaan 
tambah
64.17
B6 Informasi yang tidak jelas dan kurang 
terperinci di dalam gambar
56.67
B7 Adanya banyak (sering) pekerjaan 
tambah
71.67
B8 Adanya permintaan perubahan atas 
pekerjaan yang telah selesai
55.00
C4
Kegagalan pemilik mengkoordinasi pekerjaan dari banyak kontraktor/sub kontraktor55.83
C6 Kelalaian/Keterlambatan oleh sub 
kontraktor pekerjaan
53.33
C6 Kelalaian/Keterlambatan oleh sub 
kontraktor pekerjaan
68.33
C7 Kualifikasi teknis dan manajerial yang 
buruk dari personil-personil dalam 
organisasi kerja kontraktor
67.50
D6 Kelambatan penyediaan alat / bahan dll 
yang disediakan pemilik
61.67
D1 Mobilisasi Sumber Daya (bahan, alat, 
tenaga kerja) yang lambat
60.83
D2 Kurangnya keahlian dan ketrampilan 
serta motivasi kerja para pekerja-
pekerja langsung di lokasi proyek
63.33
D1 Mobilisasi Sumber Daya (bahan, alat, 
tenaga kerja) yang lambat
61.67
E4 Proses persetujuan ijin kerja yang 
bertele-tele
66.67
E1 Respon yang lambat dari pemilik 52.50
E3 Manajemen kualitas dan supervisi yang 
tidak memadahi dari kontraktor 
65.00
E4 Proses persetujuan ijin kerja yang 
bertele-tele
63.33
F7 Perubahan situasi atau kebijaksanaan 
politik/ekonomi pemerintah
44.17
F1 Kondisi cuaca yang kurang baik 43.33
F1 Kondisi cuaca yang kurang baik 50.83
F7 Perubahan situasi atau kebijaksanaan 
politik/ekonomi pemerintah
40.83
E
Aspek Sistim Inspeksi, Kontrol dan 
Evaluasi Pekerjaan
F
Aspek Lain-Lain (Aspek diluar 
kemampuan Pemilik dan Kontraktor)
Kontraktor
Pemilik
A Aspek Perencanaan & Penjadwalan
B
Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan 
(kontrak)
C
Aspek Sistim Organisasi, Koordinasi dan 
Komunikasi
D Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya
Kontraktor
Pemilik
Kontraktor
Pemilik
Kontraktor
Pemilik
Aspek Tinjauan dan Sebab Keterlambatan Faktor Paling Berkontribusi
Kontraktor
Pemilik
Kontraktor
Pemilik
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yang tidak sesuai dengan musim yang diperkirakan di daerah pulau Sumbawa, dan 
akses pada lokasi-lokasi tertentu yang memerlukan interupsi terhadap fasilitas 
produksi, sehingga harus menyesuaikan dengan waktu yang tersedia.  
Pada aspek lingkup dan dokumen pekerjaan / kontrak, baik responden 
kontraktor maupun responden pemilik proyek memberikan peringkat yang tertinggi 
pada faktor “Adanya banyak / sering pekerjaan tambahanan” (B7) dan khususnya 
responden kontraktor memberikan penilaian frekuensi kejadian yang tinggi pada 
faktor “Informasi yang tidak jelas dan kurang terperinci di dalam gambar” (B6) 
pada peringkat tertinggi ke-2. Sementara itu nilai indeks frekuensi tertinggi ke-2 
oleh responden pemilik proyek pada aspek ini memunculkan suatu tanda tanya 
karena faktor yang diidentifikasi sebagai faktor yang berkontribusi terhadap 
keterlambatan proyek konstruksi adalah faktor “adanya permintaan perubahan atas 
pekerjaan yang telah selesai” (B8) di mana permintaan perubahan ini biasanya 
dilakukan oleh pemilik proyek. Dengan demikian responden pemilik proyek secara 
jujur mengakui bahwa faktor tersebut ditinjau dari frekuensi kejadian cukup 
berkontribusi terhadap keterlambatan proyek. Hal ini tidak sepenuhnya aneh atau 
ganjil karena jika diteliti dari jawaban responden kontraktor, faktor tersebut 
menempati urutan tertinggi ketiga pada aspek lingkup dan dokumen pekerjaan atau 
kontrak. Berdasarkan pengalaman proyek konstruksi di PTNNT, hal tersebut terjadi 
karena lemahnya system pengawasan dalam detail engineering design. 
Pada aspek sistem organisasi, koordinasi dan komunikasi, responden 
kontraktor memberikan peringkat yang tinggi pada faktor “Kegagalan pemilik 
mengkoordinasikan pekerjaan dari banyak kontraktor / sub kontraktor” (C4), 
sementara responden pemilik proyek memberikan peringkat yang tertinggi pada 
faktor “Kelalaian / keterlambatan oleh sub kontraktor pekerjaan” (C6) yang juga 
dikonfirmasi oleh kelompok responden kontraktor yang menempatkan faktor 
tersebut pada urutan tertinggi kedua. Responden pemilik proyek memberikan nilai 
peringkat tertinggi kedua pada faktor “Kualifikasi teknis dan manajerial yang buruk 
dari personil-personil dalam organisasi kerja kontraktor” (C7). 
Pada aspek kesiapan / penyiapan sumber daya, faktor yang berkontribusi 
terhadap keterlambatan proyek dengan nilai indeks frekuensi tertinggi dari 
responden kontraktor adalah faktor “kelambatan penyediaan alat / bahan yang 
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disediakan oleh pemilik proyek” (D6) sementara dari kelompok responden pemilik 
proyek adalah faktor “kurangnya keahlian dan ketrampilan serta motivasi kerja para 
pekerja-pekerja langsung di proyek” (D2). Ada kesamaan faktor penyebab 
keterlambatan proyek pada peringkat nilai indeks frekeunsi tertinggi kedua dari 
kelompok responden kontraktor maupun dari responden pemilik proyek yaitu 
“mobilisasi sumber daya (bahan, alat, tenaga kerja) yang lambat” (D1). 
Pada aspek sistem inspeksi, kontrol dan evaluasi pekerjaan, 2 faktor yang 
berkontribusi terhadap keterlambatan proyek dengan nilai indeks frekuensi 
tertinggi dari responden kontraktor adalah faktor “Proses persetujuan ijin kerja yang 
bertele-tele” (E4) dan faktor “Respon yang lambat dari pemilik proyek” (E1). 
Sementara dari kelompok responden pemilik proyek, peringkat nilai indeks 
frekuensi tertinggi pada aspek ini adalah faktor “Manajemen kualitas dan supervisi 
yang tidak memadahi dari kontraktor” (E3). Perihal proses persetujuan ijin kerja 
yang bertele-tele juga diakui oleh kelompok responden pemilik proyek, terbukti 
dengan tingginya nilai indeks frekuensi yang menempati peringkat tertinggi kedua. 
Pada aspek lain-lain (aspek di luar kemampuan pemilik dan kontraktor), 
baik responden kontraktor maupun responden pemilik proyek memberikan 
tanggapan yang sama dengan mengindikasikan 2 faktor yang berkontribusi 
terhadap keterlambatan proyek dengan nilai indeks frekuensi tertinggi adalah 
“Kondisi cuaca yang kurang baik” (F1) dan “perubahan situasi atau kebijakan 
politik/ ekonomi dari pemerintah” (F7). 
Tabel 4.6 menyajikan peringkat faktor yang berkontribusi terhadap 
keterlambatan proyek berdasarkan tingkat kepentingan relatif pada masing-masing 
aspek kajian dari persepsi kontraktor, dan Tabel 4.7 menyajikan peringkat faktor 
yang berkontribusi terhadap keterlambatan proyek berdasarkan tingkat kepentingan 
relatif pada masing-masing aspek kajian dari persepsi pemilik proyek. Jika dari 
masing-masing aspek kajian diambil 2 faktor dengan nilai indeks tertinggi yang 
menggambarkan sebagai faktor yang dominan berkontribusi, maka hasil 
rangkumannya dapat dilihat pada Tabel 4.9.  
Tabel 4. 9 Peringkat Faktor Yang Paling Berkontribusi Terhadap Keterlambatan 
Proyek Konstruksi Berdasarkan Tingkat Kepentingan Relatif (RII) 
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Dari hasil rangkuman yang ditampilkan di dalam Tabel 4.9 ada beberapa  
hal yang menarik untuk menjadi pembahasan terutama kesamaan dan perbedaan 
pendapat dari responden kontraktor dan responden pemilik proyek pada masing-
Responden Nilai RII
A4 Penentuan durasi waktu kerja yang 
tidak seksama
61.67
A5 Rencana kerja pemilik yang sering 
berubah-ubah
58.33
A1 Penetapan jadwal proyek yang amat 
ketat oleh pemilik
60.00
A3 Rencana urutan kerja yang tidak 
tersusun dengan baik/terpadu
56.67
B7 Adanya banyak (sering) pekerjaan 
tambah
76.67
B8 Adanya permintaan perubahan atas 
pekerjaan yang telah selesai
65.00
B2 Perubahan disain/detail pekerjaan 
pada waktu pelaksanaan
58.33
B1 Perencanaan (gambar/spesifikasi) yang 
salah/tidak lengkap
55.00
C4
Kegagalan pemilik mengkoordinasi pekerjaan dari banyak kontraktor/sub kontraktor48.33
C9 Terjadinya kecelakaan kerja 30.00
C7 Kualifikasi teknis dan manajerial yang 
buruk dari personil-personil dalam 
organisasi kerja kontraktor
71.67
C6 Kelalaian/Keterlambatan oleh sub 
kontraktor pekerjaan
51.67
D6 Kelambatan penyediaan alat / bahan dll 
yang disediakan pemilik
63.33
D1 Mobilisasi Sumber Daya (bahan, alat, 
tenaga kerja) yang lambat
55.00
D3 Jumlah pekerja yang kurang 
memadai/sesuai dengan aktivitas 
pekerjaan yang ada
56.67
D6 Kelambatan penyediaan alat / bahan dll 
yang disediakan pemilik
53.33
E4 Proses persetujuan ijin kerja yang 
bertele-tele
38.33
E6 Hasil pekerjaan yang harus 
diperbaiki/diulang karena cacat/tidak 
benar
28.33
E3 Manajemen kualitas dan supervisi yang 
tidak memadahi dari kontraktor 
45.00
E5 Kegagalan kontraktor melaksanakan 
pekerjaan
43.33
F7 Perubahan situasi atau kebijaksanaan 
politik/ekonomi pemerintah
63.33
F6 Terjadinya kerusakan/pengrusakan 
akibat kelalaian atau perbuatan pihak 
ketiga
38.33
F1 Kondisi cuaca yang kurang baik 25.00
F7 Perubahan situasi atau kebijaksanaan 
politik/ekonomi pemerintah
16.67
F
Aspek Lain-Lain (Aspek diluar 
kemampuan Pemilik dan Kontraktor)
Kontraktor
Pemilik
D Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya
Kontraktor
Pemilik
E
Aspek Sistim Inspeksi, Kontrol dan 
Evaluasi Pekerjaan
Kontraktor
Pemilik
B
Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan 
(kontrak)
Kontraktor
Pemilik
C
Aspek Sistim Organisasi, Koordinasi dan 
Komunikasi
Kontraktor
Pemilik
Aspek Tinjauan dan Sebab Keterlambatan Faktor Paling Berkontribusi
A Aspek Perencanaan & Penjadwalan
Kontraktor
Pemilik
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masing aspek kajian faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan proyek 
konstruksi di PTNNT. 
Pada aspek perencanaan dan penjadwalan, tidak ada kesamaan antara 
responden kontraktor dan responden pemilik proyek jika dilihat dari 2 faktor 
dengan nilai RII tertinggi. Kontraktor memberikan jawaban persetujuan terbanyak 
pada faktor “Penentuan durasi waktu kerja yang tidak seksama” (A4) dan “Rencana 
kerja pemilik yang sering berubah-ubah” (A5) sedangkan responden pemilik 
proyek di luar dugaan memberikan jawaban persetujuan yang tinggi pada faktor 
“Penetapan jadwal proyek yang amat ketat oleh pemilik” (A1) dan “Rencana urutan 
kerja yang tidak tersusun dengan baik / terpadu” (A3).   
Pada aspek lingkup dan dokumen pekerjaan / kontrak, responden kontraktor 
memberikan jawaban yang paling tinggi dari segi tingkat kepentingan dan dampak 
yang ditimbulkan oleh keterlambatan proyek dari faktor “Adanya banyak pekerjaan 
tambahan” (B7) dan “Adanya permintaan perubahan atas pekerjaan yang telah 
selesai” (B8), sedangkan responden pemilik proyek secara mengejutkan 
memberikan respon tanggapan yang tinggi pada faktor penyebab keterlambatan 
proyek yaitu “Perubahan desain/detail pekerjaan pada waktu pelaksanaan” (B2) dan 
“Perencanaan (gambar/spesifikasi) yang salah / tidak lengkap” (B1). 
Pada aspek sistem organisasi, koordinasi dan komunikasi, responden 
kontraktor memberikan peringkat yang tinggi pada faktor “Kegagalan pemilik 
mengkoordinasikan pekerjaan dari banyak kontraktor / sub kontraktor” (C4) dan 
‘Terjadinya kecelakaan kerja” (C9), sementara responden pemilik proyek 
memberikan peringkat yang tertinggi pada faktor “Kualifikasi teknis dan manajerial 
yang buruk dari personil-personil dalam organisasi kerja kontraktor” (C7) dan 
“Kelalaian / keterlambatan oleh sub kontraktor pekerjaan” (C6).  
Pada aspek kesiapan / penyiapan sumber daya, responden kontraktor 
memberikan jawaban yang menghasilkan nilai RII tertinggi pada faktor 
“Kelambatan penyediaan alat / bahan yang disediakan oleh pemilik” (D6) dan 
faktor ini juga dimunculkan pada peringkat tertinggi ke-2 oleh responden pemilik 
proyek. Kemudian pada peringkat ke-2 dari responden kontraktor adalah faktor 
“Mobilisasi sumber daya (bahan, alat, tenaga kerja) yang lambat” (D1) dan 
peringkat pertama nilai RII tertinggi dari responden pemilik proyek pada aspek ini 
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adalah “Jumlah pekerja yang kurang memadai / sesuai dengan aktivitas pekerjaan 
yang ada” (D3). 
Pada aspek sistem inspeksi, kontrol dan evaluasi pekerjaan, 2 faktor dengan 
nilai RII tertinggi dari responden kontraktor adalah “Proses persetujuan ijin kerja 
yang bertele-tele” (E4) dan “Hasil pekerjaan yang harus diperbaiki / diulang karena 
cacat / tidak benar”(E6). Responden pemilik memberikan respon yang berbeda 
dengan memberikan persetujuan tertinggi pada faktor “Manajemen kualitas dan 
supervisi yang tidak memadai dari kontraktor” (E3) dan “Kegagalan kontraktor 
kontraktor melaksanakan pekerjaan” (E5). 
Pada aspek lain-lain (aspek di luar kemampuan pemilik dan kontraktor), 
faktor “Perubahan situasi atau kebijakan politik / ekonomi pemerintah” (F7) dan  
“Terjadinya kerusakan / pengrusakan akibat kelalaian atau perbuatan pihak ketiga” 
(F6) merupakan 2 jawaban tertinggi dari responden kontraktor. Sementara 
responden pemilik proyek lebih memilih faktor “Kondisi cuaca yang kurang baik” 
(F1) merupakan salah satu faktor yang paling berkontribusi pada keterlambatan 
proyek ditinjau dari tingkat kepentingan relative dan besarnya dampak yang 
ditimbulkan, dan sependapat dengan responden kontraktor yang menempatkan 
faktor “Perubahan situasi atau kebijakan politik / ekonomi pemerintah” (F7) pada 
peringkat kedua tertinggi meskipun nilai RII pada faktor tersebut cukup rendah. 
 
4.5.2 Pembahasan Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Berdasarkan 
Indeks Frekuensi   
Pada bagian analisis data di dalam sub Bab 4.2, data hasil survey yang sudah 
diolah ditampilkan di dalam Tabel 4.2 yang menyajikan nilai indeks frekuensi dari 
setiap faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi di PTNNT  menurut 
responden kontraktor dan responden pemilik proyek. Dari keseluruhan faktor-
faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan proyek tersebut, setelah 
dilakukan Uji-t Paired Samples dan didapatkan hasil sebagaimana ditunjukkan 
pada Gambar 4.1 menyajikan deskripsi dari pasangan variabel yang dianalisis 
dengan jumlah sampel 45, rata-rata (mean) dari indeks frekuensi responden 
kontraktor adalah 46,83 dengan standard deviasi 9,27 dan rata-rata dari indeks 
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frekuensi responden pemilik proyek adalah 51,07 dengan standard deviasi 11,36. 
Hasil korelasi antara kedua variabel sebesar 0,729 dengan nilai probabilitas 0,000. 
Hal ini menyatakan bahwa korelasi antara respon kontraktor dan respon pemilik 
proyek berhubungan secara nyata, karena nilai probabilitas < 0,05. Dengan tingkat 
signifikansi 5% atau tingkat kepercayaan 95% dan derajat kebebasan n-1, dari tabel 
t diperoleh nilai 2,021. Karena T-value (-3,63) < T-tabel maka hypotesa Ho 
diterima dengan pengertian tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata indeks 
frekuensi dari faktor keterlambatan proyek konstruksi berdasarkan responden 
kontraktor dan pemilik proyek. 
4.5.3 Pembahasan Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Berdasarkan 
Indeks Kepentingan Relatif   
Pada bagian analisis data di dalam sub Bab 4.3, data hasil survey yang sudah 
diolah ditampilkan di dalam Tabel 4.6 yang menyajikan nilai indeks kepentingan 
relatif dari setiap faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi di PTNNT 
menurut responden kontraktor dan responden pemilik proyek. Dari keseluruhan 
faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan proyek tersebut, dari hasil 
Uji-t paired samples sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.2 menyajikan 
deskripsi dari pasangan variabel yang dianalisis dengan jumlah sampel 45, rata-rata 
(mean) dari indeks kepentingan relatif responden kontraktor adalah 18,19 dengan 
standard deviasi 31,05 dan rata-rata dari indeks kepentingan relatif responden 
pemilik proyek adalah 32,74 dengan standard deviasi 23,31. Hasil korelasi antara 
kedua variabel sebesar 0,492 dengan nilai probabilitas 0,001. Hal ini menyatakan 
bahwa korelasi antara respon kontraktor dan respon pemilik proyek berhubungan 
secara nyata, karena nilai probabilitas < 0,05. Dengan tingkat signifikansi 5% atau 
tingkat kepercayaan 95% dan derajat kebebasan n-1, dari tabel t diperoleh nilai 
2,021. Karena T-value (-3,46) < T-tabel maka hypotesa Ho diterima dengan 
pengertian tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata indeks kepentingan relatif 
dari faktor keterlambatan proyek konstruksi berdasarkan responden kontraktor dan 
pemilik proyek. 
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4.5.4 Pembahasan Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Berdasarkan 
Kelompok Responden    
Dari hasil analisis yang ditampilkan melalui Diagram Kuadran pada 
Gambar 4.3, yaitu Diagram Kuadran Faktor Keterlambatan Proyek Konstruksi 
Menurut Responden Kontraktor, terdapat beberapa faktor keterlambatan proyek 
konstruksi yang berada pada kuadran I dimana kombinasi nilai indeks frekuensi dan 
nilai indeks kepentingan relatif bernilai positif. Dari beberapa faktor tersebut, 
dengan mengambil batas nilai terendah sebesar standard deviasi atau simpangan 
baku dari nilai mean maka diperoleh empat faktor dengan kombinasi nilai indeks 
(FI,RII) tertinggi adalah faktor B7 (64.17,76.67) yaitu “Adanya banyak / sering 
pekerjaan tambahan”, A5 (58.33,58.33) yaitu “Rencana kerja pemilik yang sering 
berubah-ubah”, D6 (61.67,63.33) yaitu “Kelambatan penyediaan alat / bahan yang 
disediakan pemilik” dan D1 (60.83,55.00) yaitu “Mobilisasi sumber daya yang 
lambat”.  
Terkait dengan faktor banyaknya permintaan pekerjaan tambahan dan 
rencana kerja pemilik yang sering berubah-ubah yang diidentifikasi oleh responden 
kontraktor, hal ini sangat wajar dikeluhkan oleh kontraktor dan memang faktor 
tersebutpun juga menempati peringkat yang cukup tinggi dari pendapat responden 
pemilik proyek yang secara jujur mengakui bahwa faktor tersebut ditinjau dari 
frekuensi kejadian cukup berkontribusi terhadap keterlambatan proyek. Hal ini 
dapat dijelaskan berdasarkan pengalaman proyek konstruksi di PTNNT, bahwa hal 
tersebut terjadi karena lemahnya system pengawasan dalam detail engineering 
design sehingga mengakibatkan adanya perubahan-perubahan dan penambahan 
lingkup pekerjaan. Kelambatan penyediaan alat ataupun bahan yang disediakan 
oleh pemilik proyek dan mobilisasi sumberdaya yang lambat oleh kontraktor dapat 
dijelaskan dengan alasan geografis lokasi proyek yang merupakan daerah terpencil 
(remote area) sehingga terkendala dengan transportasi logistic yang tidak terjadwal 
dengan baik akibat ketiadaan regular transporter dan hanya bergantung pada jadwal 
pengapalan melalui pelabuhan khusus di wilayah proyek. Dengan demikian, dari 
penjelasan di atas, keempat faktor tersebut merupakan faktor yang paling 
berkontribusi terhadap keterlambatan proyek konstruksi di PTNNT menururt 
responden kontraktor. 
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 Sementara itu dari hasil analisis yang ditampilkan melalui Diagram 
Kuadran pada Gambar 4.4, yaitu Diagram Kuadran Faktor Keterlambatan Proyek 
Konstruksi Menurut Responden Pemilik Proyek, terdapat beberapa faktor 
keterlambatan proyek konstruksi yang berada pada kuadran I dimana kombinasi 
nilai indeks frekuensi dan nilai indeks kepentingan relatif bernilai positif. Dari 
beberapa faktor tersebut, dengan mengambil batas nilai terendah sebesar standard 
deviasi atau simpangan baku dari nilai mean maka diperoleh hanya 2 faktor dengan 
kombinasi nilai indeks tertinggi adalah faktor C7 (67.50,71.67) yaitu “Kualifikasi 
teknis dan manajerial yang buruk dari personil-personil dalam organisasi kerja 
kontraktor” dan A1 (68.33,60.00) yaitu “Penetapan jadwal proyek yang amat ketat 
oleh pemilik”. Faktor yang disebutkan terkahir yaitu penetapan jadwal proyek yang 
ketat oleh pemilik proyek adalah faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi 
di bawah kendali dan tanggung jawab pemilik proyek yang sewajarnya dikeluhkan 
oleh kontraktor. Sebagaimana diuraikan dalam Sub  Bab 4.5.1, ketidakwajaran ini 
dapat dijelaskan melalui pengalaman proyek konstruksi yang terjadi di PTNNT di 
mana sebagian besar proyek konstruksi yang dilakukan pada tahun 2010 sampai 
dengan 2013 adalah proyek ekspansi atau pengembangan dan peningkatan 
kapasitas produksi dari fasilitas yang sudah ada, baik itu fasilitas utama maupun 
fasilitas penunjang. Dengan demikian jadwal proyek dibuat cukup ketat untuk 
menyesuaikan dengan rencana penambangan dan produksi yang sudah disusun 
berdasarkan tahapan phase penambangan, kondisi anomali curah hujan, dan 
kalender target produksi per periode waktu, serta untuk meminimalkan potensi 
gangguan terhadap jalannya produksi pada saat proyek berlangsung. Dari 
penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor kualifikasi teknis dan manajerial 
yang buruk dari personil-personil dalam organisasi kerja kontraktor serta penetapan 
jadwal proyek yang amat ketat oleh owner adalah faktor-faktor yang paling 
berkontribusi terhadap keterlambatan proyek konstruksi di PTNNT menururt 
pemilik proyek. 
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KESIMPULAN  
 
5.1 Kesimpulan 
Dari data yang terkumpul melalui kuesioner, setelah melalui proses 
pengolahan data, analisis dan pembahasan, dapat ditarik suatu kesimpulan dari 
penelitian mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan 
proyek konstruksi di PT. Newmont Nusa Tenggara yaitu : 
1. Dari 45 faktor- faktor penyebab keterlambatan proyek yang diidentifikasi, enam 
faktor yang paling berkontribusi terhadap keterlambatan proyek konstruksi di 
PT.Newmont Nusa Tenggara adalah : 
a. B7 (Adanya banyak / sering pekerjaan tambahan),  
b. D6 (Kelambatan penyediaan alat / bahan yang disediakan pemilik), 
c. A5 (Rencana kerja pemilik proyek yang sering berubah-ubah), 
d. D1 (Mobilisasi sumberdaya yang lambat) 
e. C7 (Kualifikasi teknis dan manajerial yang buruk dari personil-
personil dalam organisasi kerja kontraktor), dan 
f. A1 (Penetapan jadwal proyek yang ketat oleh pemilik).  
2. Dari 6 aspek tinjauan terhadap keterlambatan proyek, aspek perencanaan dan 
penjadwalan serta aspek lingkup dan dokumen pekerjaan merupakan dua aspek 
yang paling berkontribusi terhadap keterlambatan proyek konstruksi di PT. 
Newmont Nusa Tenggara. 
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LAMPIRAN  
Lampiran 1. Pengantar Kuesioner 
Batu Hijau, Maret 2014 
 
Kepada yth. 
Bapak / Ibu / Sdr.    : ____________________________ 
Perusahaan / Departemen : ____________________________ 
di tempat. 
 
Dengan hormat. 
 Dalam rangka penelitian keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi dan 
proyek perawatan & pemeliharaan / maintenance di lingkungan PT. Newmont Nusa 
Tenggara di Batu Hijau, mohon kesediaan bapak / ibu/ saudara untuk menyediakan 
waktu guna melengkapi kuesioner terlampir, dan mengembalikan kuesioner yang 
telah diisi tersebut selambat-lambatnya tangal 31 Maret 2014 melalui pos / jasa 
kurir atau email dengan alamat sebagai berikut : 
 
Ir. Nugroho Adi, 
PTNNT Process Departement 
Jl. Sriwijaya 258, Box #200 
Mataram – NTB 
Email : Nugroho.adi.@nnt.co.id, atau Nugrohoadi@hotmail.com 
 
 Semua informasi yang bapak/ ibu / sdr berikan dalam survey ini dijamin 
kerahasiannya dan hanya dipakai untuk keperluan penelitian saja. Apabila bapak / 
ibu / sdr memiliki pertanyaan mengenai survey ini, silahkan menghubungi saya 
melalui telpon 08113949498 / 085338066520 atau alamat email di atas.  
 Terimakasih atas perhatian dan partisipasi dari bapak / ibu / saudara dalam 
pengisian kuesioner ini.  
 
Salam, 
 
Nugroho Adi 
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Kuesioner Survey  
Faktor Yang Berkontribusi Terhadap Keterlambatan Proyek Konstruksi     
di PT Newmont Nusa Tenggara - Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat 
 
Latar Belakang 
Untuk mendukung operasional PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), 
beberapa proyek konstruksi fasilitas utama dan fasilitas pendukung termasuk 
proyek perawatan & pemeliharaan (maintenance) peralatan telah dilakukan oleh 
PTNNT.  Sebagian besar proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor dan sub-
kontraktor. Dari data yang ada diketahui bahwa beberapa dari proyek tersebut 
mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya atau diselesaikan tidak tepat 
waktu sebagaimana yang direncanakan sehingga menimbulkan dampak kerugian 
bagi PTNNT baik langsung maupun tidak langsung.  
Untuk memperbaiki kondisi ini di masa mendatang maka diperlukan 
penelitian untuk mencari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan 
penyelesaian proyek. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi faktor-faktor 
yang berkontribusi terhadap keterlambatan proyek tersebut adalah melalui 
kuesioner survey yang disebarkan kepada pelaku proyek baik dari sisi pemilik atau 
pemberi proyek dan kontraktor pelaksana proyek. 
 
Tujuan Survey  
Tujuan dari diadakannya survey melalui kuesioner ini adalah untuk 
mengumpulkan data pendapat dari pelaku proyek terkait faktor-faktor yang 
berkontribusi terhadap keterlambatan proyek konstruksi di PT Newmont Nusa 
Tenggara (PTNNT) yang selanjutnya akan dianalisis untuk menentukan urutan 
faktor-faktor yang paling berkontribusi terhadap keterlambatan proyek dari 
beberapa aspek manajemen sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menyusun 
startegi perbaikan dalam manajemen proyek khususnya perbaikan dalam ketepatan 
waktu penyelesaian proyek untuk meminimalkan potensi kerugian akibat 
terganggunya proses produksi.  
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Lampiran 2. Lembar Kuesioner 
 
SURVEY FAKTOR KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI  
DI BATU HIJAU (PT. NEWMONT NUSA TENGGARA) 
 
Petunjuk Pengisian Kuesioner Survey 
1. Isilah dengan jelas data responden pada kuesioner bagian I.   
2. Jawaban pada kuesiner bagian II merupakan persepsi bapak / ibu / sdr terhadap 
faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek yang langsung bapak / ibu 
/ sdr alami dan rasakan pada proyek konstruksi (termasuk fabrikasi dan 
pemeliharaan  atau maintenance) di Batu Hijau. 
3. Pengisian kuesioner dilakukan dengan memberikan tanda √ atau X pada kolom 
yang telah disediakan. 
Keterangan untuk skala penilaian frekuensi kejadian keterlambatan proyek 
1 = Rendah ( R ), Jarang terjadi    
2 = Sedang ( S ), Terjadi pada kondisi tertentu   
3 = Tinggi ( T ), Sering Terjadi    
4 = Sangat Tinggi (ST), Selalu terjadi pada setiap kondisi   
 
Keterangan untuk skala penilaian Tingkat Kepentingan Faktor Penyebab keterlambatan 
proyek  
1 = Sangat Tidak Menentukan (STM)      
2 = Tidak Menentukan (T-M)     
3 = Menentukan (M)      
4 = Sangat Menentukan (SM)     
     
Contoh pengisian kuesioner 
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A Aspek Perencanaan & Penjadwalan
1 Penetapan jadwal proyek yang amat ketat oleh pemilik X X
2 Tidak lengkapnya identifikasi jenis pekerjaan yang harus ada X X
3 Rencana urutan kerja yang tidak tersusun dengan baik/terpadu X X
4 Penentuan durasi waktu kerja yang tidak seksama X X
5 Rencana kerja pemilik yang sering berubah-ubah X X
6 Metode konstruksi/pelaksanaan kerja yang salah atau tidak tepat X X
Frekuensi Tingkat Kepentingan
No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
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SURVEY FAKTOR KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI  
DI BATU HIJAU (PT. NEWMONT NUSA TENGGARA) 
 
Bagian I. Data Responden 
 
Nama Responden : ………………………………………………….. 
Kategori Responden :  Pemilik Proyek   •  Kontraktor / Sub Kontraktor 
Nama Perusahaan* : …………………………………………………… 
Email & No. Telp. : …………………………………………………… 
Jabatan Pada Proyek : ……………………………………………………. 
Lokasi Kerja Proyek : 
  Mine    Concentrator    Townsite    
 Port    Lain-lain 
Jumlah Proyek 2010 
s/d 2013 
: …………. 
Pengalaman Kerja 
Proyek 
: ………… tahun 
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Bagian II. Pendapat Responden Terhadap Faktor Penyebab Keterlambatan  
Kategori Responden : Pemilik Proyek    Kontraktor / Sub Kontraktor 
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A Aspek Perencanaan & Penjadwalan
1 Penetapan jadwal proyek yang amat ketat oleh pemilik
2 Tidak lengkapnya identifikasi jenis pekerjaan yang harus ada
3 Rencana urutan kerja yang tidak tersusun dengan baik/terpadu
4 Penentuan durasi waktu kerja yang tidak seksama
5 Rencana kerja pemilik yang sering berubah-ubah
6 Metode konstruksi/pelaksanaan kerja yang salah atau tidak tepat
B Aspek Lingkup dan Dokumen Pekerjaan (kontrak)
1 Perencanaan (gambar/spesifikasi) yang salah/tidak lengkap
2 Perubahan disain/detail pekerjaan pada waktu pelaksanaan
3 Perubahan lingkup pekerjaan pada waktu pelaksanaan
4 Kesalahan dan perbedaan di dalam dokumen kontrak
5 Perselisihan hukum / teknis antara pemilik dan kontraktor
6 Informasi yang tidak jelas dan kurang terperinci di dalam gambar
7 Adanya banyak (sering) pekerjaan tambah
8 Adanya permintaan perubahan atas pekerjaan yang telah selesai
C Aspek Sistim Organisasi, Koordinasi dan Komunikasi
1 Keterbatasan wewenang personil pemilik dalam pengambilan keputusan
2 Kualifikasi personil/pemilik yang tidak profesional di bidangnya
3 Cara inspeksi dan kontrol pekerjaan yang birokratis oleh pemilik
4 Kegagalan pemilik mengkoordinasi pekerjaan dari banyak kontraktor/sub kontraktor
5 Konflik antara kontraktor dan pihak konsultan atau pemilik
6 Kelalaian/Keterlambatan oleh sub kontraktor pekerjaan
7
Kualifikasi teknis dan manajerial yang buruk dari personil-personil dalam organisasi 
kerja kontraktor
8
Koordinasi dan komunikasi yang buruk antar bagian-bagian dalam organisasi kerja 
kontraktor
9 Terjadinya kecelakaan kerja
D Aspek Kesiapan/Penyiapan Sumber Daya
1 Mobilisasi Sumber Daya (bahan, alat, tenaga kerja) yang lambat
2
Kurangnya keahlian dan ketrampilan serta motivasi kerja para pekerja-pekerja 
langsung di lokasi proyek
3 Jumlah pekerja yang kurang memadai/sesuai dengan aktivitas pekerjaan yang ada
4 Tidak tersedianya bahan secara cukup pasti/layak sesuai kebutuhan
5 Tidak tersedianya alat/peralatan kerja yang cukup memadai/sesuai kebutuhan
6 Kelambatan penyediaan alat / bahan dll yang disediakan pemilik
7
Pendanaan kegiatan proyek yang tidak terencana dengan baik (kesulitan pendanaan 
di kontraktor)
8
Tidak terbayarnya kontraktor secara layak sesuai haknya (kesulitan pembayaran oleh 
pemilik)
E Aspek Sistim Inspeksi, Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan
1 Respon yang lambat dari pemilik
2 Respon yang lambat dan inspeksi yang tidak memadahi dari kontraktor
3 Manajemen kualitas dan supervisi yang tidak memadahi dari kontraktor 
4 Proses persetujuan ijin kerja yang bertele-tele
5 Kegagalan kontraktor melaksanakan pekerjaan
6 Hasil pekerjaan yang harus diperbaiki/diulang karena cacat/tidak benar
7
Proses dan tata cara evaluasi kemajuan pekerjaan yang lama dan lewat jadwal yang 
disepakati
F Aspek Lain-Lain (Aspek diluar kemampuan Pemilik dan Kontraktor)
1 Kondisi cuaca yang kurang baik
2 Transportasi ke lokasi proyek yang sulit
3
Terjadinya hal-hal tak terduga seperti kebakaran, banjir, badai/angin ribut, gempa 
bumi, tanah longsor, cacat amat buruk
4 Adanya pemogokan buruh
5 Adanya huru-hara/kerusuhan, perang
6 Terjadinya kerusakan/pengrusakan akibat kelalaian atau perbuatan pihak ketiga
7 Perubahan situasi atau kebijaksanaan politik/ekonomi pemerintah
Frekuensi Tingkat Kepentingan
No. Tinjauan Aspek dan Sebab Keterlambatan
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Lampiran 3. Data Responden Pemilik Proyek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah 
Proyek
Pengalaman 
Kerja
2010 - 2013 (Tahun)
1 Agus Ivan Verdian Gen. Supv. Construction Project & Development 25 5
2 Alpha Agustinus Electrical Engineer Project & Development 12 8
3 Amiriuddin Project Engineer Project & Development 7 10
4 Andarias Marung Project Manager Processing 5 15
5 Bahrul Arifin Sema Supervisor Project Project & Development 12 14
6 Bambang Tri Eko Sukarno Snr. Strctural Engineer Project & Development 12 20
7 Danung Isdarto Mechanical Engineer Processing 4 8
8 Edy Purwanto Supervisor Project Facility & Services 16 20
9 Erwin Darmawan Gen. Supv. Planning Processing 20 15
10 Hery Purnomo Project Control Supervisor Facility & Services 25 10
11 Jaka Rusdianto Project Cost Control Processing 10 12
12 M Ramadhani Gen. Supv. Engineering Processing 10 9
13 M. Nur Kholis Majid Engineer E & I Project & Development 16 5
14 Mohamad Fahmi Project Engineer CRP 5 6
15 Namazi Gen. Supv. Engineering Project & Development 30 24
16 Nanang Dwi Prasetya Snr. Mechanical Engineer Project & Development 13 18
17 Qadarullah Firdausi Senior Engineer QA/QC CRP 12 5
18 Rambang Susilo Gen.Supv. Maint Project Processing 8 20
19 Raymond B Rajagukguk Supt. Civil Construction Mining 16 14
20 Rochidin Gen.Supv. Maint Project Processing 8 10
21 Roni Komara Senior Project Engineer Processing 24 17
22 Rudianto Palebangan Gen.Supv Maintenance Facility & Services 20 14
23 Sandro Lubis Gen. Supv. Planning Facility & Services 13 9
24 Singgih Subiyantoro Superintendent E & I Processing 12 16
25 Sujarwo Gen.Supv. Maint Project Processing 15 20
26 Suprijo Piping & Mech Engineer Project & Development 6 6
27 Sutopo Edi Raharjo Project Engineer Project & Development 14 15
28 Sutriyono Senior Project Engineer Project & Development 30 24
29 Syai'in Supervisor Project Project & Development 10 20
30 Tutuk Dany Anugroho Piping & Mech Engineer Project & Development 7 11
31 Windya B Saputro Structural Engineer Project & Development 5 6
32 Yusman Saddu Project Engineer Project & Development 15 24
DATA RESPONDEN KUESIONER KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI DARI KELOMPOK PEMILIK PROYEK
No Nama DepartemenJabatan Dalam Proyek
84 
 
Lampiran 4. Data Responden Kontraktor 
 
 
 
Jumlah 
Proyek
Pengalaman 
Kerja
2010 - 2013 (Tahun)
1 H. Abdul Hamid Project Manager PT. Ahatama 6 5
2 Herman Gunawan Project Manager PT. BEP Indonesia 5 10
3 Lihang Putra Project Site Manager PT. Catur Cahaya Niaga Mitra 8 10
4 Anton Mongan Project Manager PT. Fradem Karya Mandiri 4 12
5 Arif Prabowo Project Site Manager PT. Intecs Teknikatama Industri 5 8
6 Herman Effendi Project Manager PT. JM Mutu 12 10
7 M. Iqbal Javi Reps Coordinator PT. KSB Indonesia 3 2
8 Meyki Budi Ferdian Project Manager PT. KSB Indonesia 5 6
9 Adam Russel Project Site Manager PT. Metso Indonesia 12 16
10 M. Yusuf Effendi Coordinator & Service Eng. PT. MHE DEMAG 3 6
11 Oky Losen Nurjaya Service Team Leader PT. MHE DEMAG 3 4
12 A. Reno Laisina Project Supervisor PT. Minindo Jaya 3 5
13 Peter Budianta Project Manager PT. Minindo Jaya 6 15
14 Imam Bukhori Project Site Manager PT. Multi Usaha Insani 14 8
15 Vincent Djatmiko Project Site Manager PT. Pacific Dwiyasa Putra 15 12
16 Poerwanto Project Manager PT. Panca Manpowerindo 12 20
17 Bambang Prabu Project Manager PT. Praboe Paramoeda 12 8
18 Agus Basuki Project Site Manager PT. Pratama Engineering 12 20
19 Faisal Rahman Project Manager PT. Prestindo Abadi 6 10
20 Wiskarnoyo Snr. Technical Engineer PT. Putra Bridgestone Engineering 3 8
21 Donny Triswandono Project Manager PT. Resources Jaya Teknik 8 13
22 David T. Project Coordinator PT. Sumbawa Indah Permai 8 10
23 Tomy Broto S. General Foreman PT. Suprabakti Mandiri 8 19
24 Ariyanto S Project Site Manager PT. Suprabakti Mandiri 10 14
25 Mitchel Dwi T Project Manager PT. SWTS Indonesia 6 10
26 Delta Rajagukguk Project Manager PT. Trinama Cahaya 6 8
27 Sayuti Project Manager PT. Trio Maris Gama 8 12
28 Oscar Timanglangi Project Manager PT. Tunas Muntia Persada 20 15
29 Wawan Antariksa Project Cost Control PT. Tunas Muntia Persada 14 8
30 Matt Peeler Structural Engineer PT. Vector Utama Indonesia 20 18
31 Tohri Project Manager PT. Yosua Sinar Maluk 7 12
DATA RESPONDEN KUESIONER KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI DARI KELOMPOK KONTRAKTOR
No Nama Jabatan Dalam Proyek Perusahaan
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